



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 6.8.2021

**Realizace interaktivních expozic „POZOR HRANICE“ a „Příběh domažlického pivovaru“
v Kulturním centru – Pivovar Domažlice**

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

město Domažlice

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

IČO: 00253316

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č. ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

MLT s.r.o.

se sídlem: Chodská 1032/27, Vinohrady, 120 00 Praha 2

adresa pro doručování: ***

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Křiváček, jednatel

zástupce pověřený ve věcech technických: ***

tel. č.: ***

fax: ***

e-mail: ***

IČO: 45352895

DIČ: CZ45352895

bankovní spojení: ***

č. ú.: ***

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka oddíl C,
vložka 249956



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

(dále také jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 6.8.2021 (dále jen „smlouva“), kterým se smlouva mění následovně:

A. DŮVOD K UZAVŘENÍ DODATKU

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ke smlouvě na základě vzájemného souhlasu obou smluvních stran ohledně změn, doplňků, resp. rozšíření a zúžení předmětu díla tak, jak je sjednáno dále v tomto dodatku, a to především s ohledem na objektivní podmínky, které se vyskytly v průběhu realizace díla, a dále s ohledem na návrhy zhotovitele na vypuštění některých prací, které jsou v předmětu díla zahrnuty a dále též s ohledem na návrhy zhotovitele na realizaci prací, které nejsou v předmětu díla zahrnuty, avšak jsou z pohledu smluvních stran nezbytné pro provedení díla samotného. Tento dodatek je uzavírán v souladu se zněním ustanovení § 222 odst. 4 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

B. PŘEDMĚT SMLOUVY

Smluvní strany sjednávají rozšíření díla dle čl. III smlouvy (Předmět smlouvy) a dle čl. III odst. 8 až odst. 10 smlouvy o dodatečná plnění a rovněž i zúžení díla (dále jen „vícepráce a méněpráce“), jejichž potřeba vznikla s ohledem na objektivní podmínky při provádění díla a dále s ohledem na návrhy zhotovitele ohledně rozsahu díla. Dodatečná plnění, změny díla a zúžení díla jsou dále vyspecifikována a vzájemně odsouhlasena ve změnových listech, které tvoří přílohy tohoto dodatku.

C. CENA DÍLA

Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. IV odst. 1 (Cena díla), když celkovou cenu díla ve výši 10.356.151,39 Kč bez DPH v souvislosti se zúžením předmětu díla dle předchozího odstavce snižují o částku 3 432,71 Kč bez DPH.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí, že celková hodnota

- méněprací činí 665 363,26 Kč bez DPH, přičemž
 - méněpráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ - 325 186 Kč bez DPH
 - méněpráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ - 340 177,26 Kč bez DPH
- víceprací činí 661 930,55 Kč bez DPH, přičemž
 - vícepráce dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 614 350,55 Kč bez DPH,
 - vícepráce dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 47 580 Kč bez DPH.

Nově tedy cena díla dle čl. IV odst. 1 smlouvě činí **10.352.718,68 Kč bez DPH**.



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

Původní znění čl. IV odst. 1 smlouvy se tak s ohledem na výše uvedené nahrazuje zněním následujícím:

1. *Cena díla je oběma smluvními stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši*

cena celkem bez DPH: 10.352.718,68 Kč

(slovy: deset milionů tři sta padesát dva tisíc sedm set osmnáct korun českých a šedesát osm haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.

E. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají nedotčena.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Dodatek byl sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu.

Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tento dodatek včetně všech příloh, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu). Smluvní strany shodně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 až 5 vč. příloh a rozpočtů

V Domažlicích digitálně podepsal.

01.04.2022

Město Domažlice

JUDr. Zdeněk Novák, starosta

V Klatovech digitálně podepsal.

01.04.2022

MLT s.r.o.

Ing. Stanislav Křiváček, jednatel



Ziel ETZ | Cíl EÚS
Freistaat Bayern –
Tschechische Republik
Česká republika –
Svobodný stát Bavorsko
2014 – 2020 (INTERREG V)



**Europäische Union
Evropská unie**
Europäischer Fonds für
regionale Entwicklung
Evropský fond pro
regionální rozvoj

DOLOŽKA **podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na 124. schůzi rady města dne 29.03.2022 usnesením číslo 4689 a).

V Domažlicích digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk Novák
starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 01.04.2022: Jméno a příjmení příkazce operace: Ing. Martin Janovec

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne 01.04.2022: Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová

Podpis: