

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích“ ze dne  
13.07.2022

### Smluvní strany

Objednatel:

**Město Domažlice**

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou

tel. č.: 379 719 111

fax: 379 722 763

e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

**PORR a. s.**

sídlo: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

adresa pro doručování: Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10

IČO: 43005560

xxx

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx

tel. č.: xxx

e-mail: xxx

DIČ: CZ43005560

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

(dále také jen „**zhotovitel**“)

### I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 13.07.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu "Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích" (dále též „**Smlouva**“).

### II. Změna smlouvy

1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají **rozšíření předmětu díla** tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka ve změnových listech stavby označených jako ZBV č.1 Odstranění stáv. přípojek uličních vpustí – 15 ks a ZBV č.2 Sanace pláně tl. 250 mm celkem 1088 m2, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku **471.918,03 Kč bez DPH**

představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 471.918,03 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. S ohledem na ujednání předchozích odstavců tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že **cena díla bude celkově činit 9.714.918,03 Kč bez DPH, tzn. 11.755.050,82 Kč vč. DPH.**
4. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání dle čl. III. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání se mění a nově zní takto: **nejpozději do 16.11.2022.**

### III. Účel dodatku

Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem nutných změn stavebních prací (víceprací) uvedených bez znaménka ve změnových listech stavby označených jako ZBV č.1 Odstranění stáv. přípojek uličních vpustí – 15 ks a ZBV č.2 Sanace pláně tl. 250 mm celkem 1088 m<sup>2</sup> v souhrnné výši 471.918,03 Kč bez DPH. Tyto změny vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, podle ustanovení § 222 odst. 6. Zákona, přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 - změnové listy stavby označené jako ZBV č.1 Odstranění stáv. přípojek uličních vpustí – 15 ks a ZBV č.2 Sanace pláně tl. 250 mm celkem 1088 m<sup>2</sup>

V Domažlicích digitálně podepsal  
19.10.2022  
objednatel

V Praze digitálně podepsal  
18.10.2022  
zhotovitel

Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

PORR a. s.  
xxx  
xxx

**DOLOŽKA**  
**podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků**

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro stanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 139. jednání konaném dne 11.10.2022 usnesením č. 5360 a).

Město Domažlice  
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

**Doložka**

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 19.10.2022      Jméno a příjmení příkazce: xxx  
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 19.10.2022      Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx  
Podpis: