

Vysvětlení, doplnění nebo změna zadávací dokumentace

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Bezpečnostní osvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích“ realizované mimo režim zákona č. 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Vážení,

dne 05.06.2023 proběhla prohlídka místa plnění v souladu s bodem 2. 6. Zadávací dokumentace. Na prohlídce místa plnění byla podána informace, že předpokládaný termín realizace se mění, a to z **19.07.2023** na **19.06.2023**. Termín dokončení zůstává do 8 týdnů od podpisu kupní smlouvy.

Důvodem změny termínu je chyba textu v zadávací dokumentaci.

Domažlice 05.06.2023

Ing. Martin Janovec
vedoucí odboru správy majetku