

P.č.	Druh sítě	Místo a specifikace opravy	Předpokládaný náklad bez DPH	Předpokládaná doba výstavby	Předpokládaný nástup	Pozemek p. č.
1	V	Vojtěchova ulice - výměna vodovodního řadu DN 100 v délce 174 m, DN 80 v délce 36 m, DN 50 v délce 78 m, DN 150 v délce 16 m (části řadu přes stadion)	1 956 890 Kč	26 dní + 6 dní asfalt	1.4. - 23.5.2025	4807/29; 4804/15; 4804/8; 2585/38; 2585/39; 2585/56; 2585/49; 2651/11; 2585/31; 2585/57; 2885/40, 2651/1; st. 1074
2	K	Švabinského ulice - nad soudem - rekonstrukce kanalizace kamenina DN 250 v délce 83,5 m	1 098 401 Kč	14 dní + 3 dny asfalt	28.4. - 23.5.2025	2322/4
3	K	Vrchlického ulice - rekonstrukce stoky K DN 150 v délce 90 m	1 109 478 Kč	15 dní + 3 dny asfalt	25.6. - 18.6.2025	2327/1
4	K	Fügnerova ulice - rekonstrukce stoky K DN 250, 200 v délce 280 m	3 235 495 Kč	50 dní + 8 dní asfalt	23.6. - 12.9.2025 <i>přerušení prací 7. - 10.8.</i>	2347/11; 2349/44
5	V	Špillarova ulice - výměna vodovodního potrubí DN 80 v délce 253 m	2 038 085 Kč	26 dní + 8 dní asfalt	8.9. - 28.11.2025	2682/1
	K	Špillarova ulice - rekonstrukce stoky K DN 250 v délce 258 m	3 179 502 Kč	43 dní + 8 dní asfalt	15.9. - 28.11.2025	
6	K	ulice U Zastávky - rekonstrukce stoky K DN 150 v délce 113 m	1 496 923 Kč	18 dní + 4 dny asfalt	22.9. - 24.10.2025	3348/10
7	K	Mánesova ulice - rekonstrukce stoky K DN 200 v délce 151 m	2 094 654 Kč	25 dní + 8 dní asfalt, žlaby	27.10. - 12.12.2025	2322/11
Celkem			16 209 428 Kč			