DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice, propojení s ulicí Na Hvízdalce“ ze dne 04.11.2025 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
tel. č.: 379 719 111
 datová schránka:q25byeg
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
PROMO REAL GROUP s. r. o.
se sídlem: Božkovské náměstí 17/21, Božkov, 326 00 Plzeň
adresa pro doručování: Božkovské náměstí 17/21, Božkov, 326 00 Plzeň
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Radek Maršálek
závodu zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
tel. č.: xxx
datová schránka:R2yny97
e-mail: xxx
IČO: 29093236
DIČ: CZ29093236
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx
xxx
(dále také jen „zhotovitel“)
tento

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla  „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice, propojení s ulicí Na Hvízdalce“ ze dne 04.11.2025 
I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 04.11.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice, propojení s ulicí Na Hvízdalce“ (dále též „Smlouva“). 
II. Změna smlouvy
1.    
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu (rekapitulaci) nazvaném Zadání s výkazem výměr, Stavba: Cyklostezka – Domažlice –Chrastavice, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2.
Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 606.779,98 Kč bez DPH představující cenu za rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. 
3. 
Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4.
Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 795.323,07 Kč bez DPH představující cenu za omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. 
5.
Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 188.543,09 Kč bez DPH představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. 
6.
S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné 
shodě, že cena díla bude celkově činit 3.204.431,06 Kč bez DPH.
                                                       III. Závěrečná ustanovení
1.
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
Příloha č. 1 – nabídkový rozpočet (rekapitulace) nazvaný Zadání s výkazem výměr, Stavba: Cyklostezka – Domažlice – Chrastavice
V Domažlicích 20.02.2026

V Plzni 19.02.2026
objednatel





zhotovitel
město Domažlice
PROMO REAL GROUP s. r. o. 
Bc. Stanislav Antoš, starosta 
Radek Maršálek, jednatel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro stanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 107. jednání konaném dne 17.02.2026                     usnesením č. 4454.







Město Domažlice





    
Bc. Stanislav Antoš, starosta 
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 20.02.2026
Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 20.02.2026
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx





 Podpis:
