
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Domažlice – ul. Špillarova, Waldhegerova - VO“ ze dne

08.10.2018

Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.:104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Gabriel a Pangrác s. r. o.
sídlo: Školní 112, PSČ 344 20, Domažlice
adresa pro doručování: Školní 112, PSČ 344 20, Domažlice 
IČO: 45349576
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka  7565
zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: **************
zástupce pověřeným ve věcech technických: ************* 
tel. č.: ******************
fax: ---
e-mail: ******************
DIČ: CZ45349576      
bankovní spojení: ******************
č.ú.: ********************
(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení 
Smluvní  strany  uzavřely  dne  01.10.2018  smlouvu  o  dílo,  jejímž  předmětem  je  závazek
zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Domažlice
– ul. Špillarova, Waldhegerova - VO“ (dále též „Smlouva“). 



II. Změna smlouvy
1. Smluvní  strany  tímto  dodatkem  sjednávají  omezení  předmětu  díla uvedeného  ve

Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v
Nabídkovém  rozpočtu  s  číslem  zakázky  4/2019,  který  je  nedílnou  součástí  tohoto
dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní  strany s ohledem na omezení  předmětu díla uvedené v předchozím odstavci
sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 44.425,50 Kč bez DPH
představující  cenu  za  celkové  „méněpráce“  dle  tohoto  dodatku.  K uvedené  částce
44.425,50 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s  platnými právními
předpisy.

3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel  
provede nad rámec stávajícího předmětu díla  práce a dodávky uvedené bez znaménka v
Nabídkovém  rozpočtu  s  číslem  zakázky  4/2019,  který  je  nedílnou  součástí  tohoto  
dodatku jako příloha č. 1.

4. Smluvní  strany  dále  s ohledem  na  rozšíření  předmětu  díla  uvedené  v předchozím
odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 2.500 Kč
bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku.
K uvedené částce 2.500 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými
právními předpisy.  

5. S ohledem na ujednání  odstavců 1  až  4  tohoto  článku konstatují  smluvní  strany  ve  
vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejího dodatku č. 1 
bude ponížena o 41.925,50 Kč bez DPH, tedy o 50.729,86 Kč vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn.

na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo,
zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet, zakázkové číslo 4/2019

V Domažlicích dne  23.04.2019 V Domažlicích dne 29.04.2019

objednatel zhotovitel
Město Domažlice Gabriel a Pangrác s. r. o.
JUDr. Zdeněk Novák, starosta                          ******************



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení  § 41 zákona č. 128/2000 Sb.,  v platném znění,  o
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku  byly splněny ze strany
města  Domažlice  veškeré  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  v  platném  znění  či  jinými  obecně
závaznými  právními  předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,
schválení  či  odsouhlasení  příslušným orgánem města,  které  jsou obligatorní  pro platnost
tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 15. jednání konaném dne  16.04.2019
usnesením č. 580 a).

Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 23.04.2019 Jméno a příjmení příkazce: Bc. Michal Hájek 
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 23.04.2019  Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis:


