DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Oprava ploché střechy provozního objektu ČOV Domažlice“ ze dne 11.09.2019
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Ing. Jan Zelenka 
sídlo: *********** 
adresa pro doručování: *********** 
IČO: 72751762
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 7565
zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: *********** 
zástupce pověřeným ve věcech technických: *********** 
tel. č.: *********** 
fax: *********** 
e-mail: *********** 
DIČ: ***********  
bankovní spojení: *********** 
č.ú.: *********** 
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 11.09.2019 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Oprava ploché střechy provozního objektu ČOV Domažlice“ (dále též „Smlouva“). 
II. Změna Smlouvy
1. 
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu „méněpráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. 
Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 41.269,00 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 41.269,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. 
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu s názvem „vícepráce“, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4. 
Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 298.200,86 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 298.200,86 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5.
Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla bude činit celkem 8.004.844,71 Kč bez DPH (uvedená celková cena zahrnuje změny sjednané tímto dodatkem). 
6. 
Smluvní strany dále sjednávají, že termín pro dokončení a předání díla „Oprava ploché střechy provozního objektu ČOV Domažlice“ objednateli dle čl. III. Smlouvy se prodlužuje do 16.01.2020.
                                                       III. Účel dodatku
Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“) dle § 222, odst. 4 Zákona. Změny uvedené v dodatku č. 1 nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota nepřekročí 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na stavební práce. 
IV. Závěrečná ustanovení
1. 
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti.
2. 
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
Příloha č. 1 – Nabídkový rozpočet s názvem „Cenová kalkulace méněpráce“
Příloha č. 2 – Nabídkový rozpočet s názvem „Cenová kalkulace vícepráce“
V Domažlicích digitálně podepsal


V Ústí nad Labem digitálně podepsal
16.12.2019





14.12.2019
____________________



____________________
objednatel 





zhotovitel
Město Domažlice 



Ing. Jan Zelenka, zhotovitel 
JUDr. Zdeněk Novák, starosta 



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 37. jednání konaném dne 10.12.2019 usnesením č. 1422







V Domažlicích digitálně podepsal 16.12.2019
_____________________
Město Domažlice
JUDr. Zdeněk Novák, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 16.12.2019
Jméno a příjmení příkazce: Bc. Jindřiška Deckerová pověřená vedoucí odboru správy majetku 
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 16.12.2019

Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
Podpis:
