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DODATEK č. 4
ke kupní smlouvě na dodávku vybavení interiéru „Kulturní centrum Pivovar Domažlice – Západní 

křídlo, interiér“ ze dne 15.05.2019

Smluvní strany
Kupující: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.:104594982/0300
(dále také jen „kupující“)

a

Prodávající:
ARBYD CZ s.r.o 
sídlo: Chotíkov 388, PSČ 330 17  
IČO: 26339269 DIČ: CZ 26339269 
je/není plátcem daně z přidané hodnoty (• nehodící se škrtněte)
zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, odd. C, vl. 13984
číslo účtu: xxx
jakožto prodávající na straně druhé
(dále také jen „prodávající“)

I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 15.05.2019 kupní smlouvu, jejímž předmětem koupě jsou movité věci 
specifikované v příloze č. 1 této smlouvy (dále též  „Smlouva“).  Dále smluvní strany uzavřely ke 
Smlouvě dne 22.07.2019 dodatek č. 1, dne 19.09.2019 dodatek č. 2 a dne 14.11.2019 pak dodatek 
č. 3.

II. Změna smlouvy
1.  Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají  omezení předmětu koupě uvedeného ve Smlouvě 

tak,  že  prodávající nedodá  kupujícímu  movité  věci  v  položkovém  rozpočtu  kupní  smlouvy 
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uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném  Kulturní centrum Pivovar 
Domažlice – západní křídlo interiér, DODATEK č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku 
jako příloha č. 1.

2. Smluvní  strany  s ohledem  na  omezení  předmětu  koupě uvedené  v předchozím  odstavci 
sjednávají, že celková kupní cena předmětu koupě bude snížena o souhrnnou částku 241.035 
Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 241.035 
Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.

3. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají rozšíření předmětu koupě tak, že prodávající  
dodá kupujícímu nad rámec stávajícího předmětu koupě movité věci uvedené bez znaménka v 
nabídkovém rozpočtu nazvaném Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo interiér, 
DODATEK č. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu  koupě uvedené v předchozím odstavci 
sjednávají, že celková cena  předmětu koupě bude navýšena o souhrnnou částku 222.885 Kč 
bez  DPH představující  cenu  za  provedení  rozšíření  předmětu  koupě dle  tohoto  dodatku. 
K uvedené částce  222.885 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými 
právními předpisy.  

5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné  
shodě, že  cena za  dodání předmětu koupě v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 4  
bude ponížena o 18.150 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 4.665.361 Kč bez DPH. 

        
 III. Účel dodatku

Tento dodatek je  uzavírán v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,  o 
zadávání  veřejných  zakázek  v  platném  znění  (dále  jen  „Zákon“),  v  souvislosti  se  vznikem 
nutných změn dodávky uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném Kulturní centrum Pivovar 
Domažlice – západní křídlo interiér, DODATEK č. 4 v souhrnné výši – 18.150 Kč bez DPH. Tyto 
dodatečné změny dodávky nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ustanovení § 222 
odst.  4  Zákona,  přičemž  jejich  hodnota  je  nižší  než  finanční  limit  pro  nadlimitní  veřejnou 
zakázku a nižší než 10 % původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti.
Tento dodatek je vyhotoven a podepsán elektronicky.

Příloha č. 1 -  Kulturní centrum Pivovar Domažlice – západní křídlo interiér, DODATEK č. 4
                     - výrobní výkresová dokumentace
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V Domažlicích dne 21.02.2020                      V Chotíkově dne 20.02.2020
digitálně podepsal digitálně podepsala

kupující prodávající
město Domažlice ARBYD CZ s.r.o.
JUDr. Zdeněk Novák,  v. r.                Alena Mudrová
starosta jednatelka
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DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích,  
potvrzuje,  že  u  právních  jednání  obsažených  v  této  smlouvě   byly  splněny  ze  strany  města 
Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření  Dodatku  č.  4  schválila  rada  města  na  svém  40.  jednání  konaném  dne  21.01.2020 
usnesením č.  1574.

V Domažlicích digitálně podepsal
JUDr. Zdeněk Novák,  v. r. 

starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 21.02.2020                       digitálně podepsala xxx , v. r. (příkazce)
                                             

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 21.02.2020                       digitálně podepsala xxx, v. r. (správce rozpočtu)
                                                            


