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DODATEK č. 5
ke smlouvě o dílo na realizaci díla  „Bezbariérové
úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“
ze dne 11.08.2020
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou  
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
STAVBY VZL s.r.o.
sídlo: náměstí Míru 57, 344 01 Domažlice
adresa pro doručování: xxx
IČO: 01567411
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni oddíl C, vložka 28567
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx, stavbyvedoucí
tel. č.: xxx
fax: ---
e-mail: xxx
DIČ: xxx
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 11.08.2020 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu „Bezbariérové
úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben – Stavební práce“ (dále též „Smlouva“).
II. Změna smlouvy
1.
Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel  provede nad rámec stávajícího předmětu díla  práce a dodávky uvedené bez znaménka v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK Č.5 – ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 § 222 odst. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2.
Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 220.672,60 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 220.672,60 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. 
Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK Č.5 – ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 § 222 odst. 4, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4.
Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 2.609,37 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 2.609,37 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5.
Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedená v předcházejících odstavcích sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 218.063,23 Kč bez DPH představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 218.063,23 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
6.
S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena díla bude celkově činit 30.806.936,57 Kč bez DPH, tzn. 37.276.393,25 Kč vč. DPH (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).
III. Účel dodatku
Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“), v souvislosti se vznikem nutných změn stavebních prací (víceprací a méněprací) uvedených v nabídkovém rozpočtu nazvaném DODATEK Č.5 – ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 § 222 odst. 4 v souhrnné výši 218.063,23 Kč bez DPH. Tyto dodatečné stavební práce nemění celkovou povahu veřejné zakázky podle ustanovení § 222 odst. 4 Zákona, přičemž jejich hodnota nepřekročí 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
IV. Závěrečná ustanovení
1.
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
Příloha č. 1 - DODATEK Č.5 – ZMĚNA ZÁVAZKU DLE 134/2016 § 222 odst. 4
V Domažlicích dne 04.03.2022
V Domažlicích dne 04.03.2022
objednatel
zhotovitel
Město Domažlice 

STAVBY VZL s.r.o. 

JUDr. Zdeněk Novák, starosta
xxx, jednatel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 5 schválila rada města na svém 120. jednání konaném dne 01.03.2022 usnesením č. 4573b). 

Město Domažlice

JUDr. Zdeněk Novák, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 04.03.2022
Jméno a příjmení příkazce: xxx

Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 04.03.2022
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx

Podpis:
4

[image: image1.emf]