
SMLOUVA O DÍLO

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“)

I.  

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec

tel. č.: 379 719 111                 
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz

IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316      
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
PORR a.s.
se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
adresa pro doručování: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
zastoupený: Jiřím Šárou a Ing. Martinem Lukasem, prokuristy
zástupce pověřený ve věcech technických: *****

tel. č.: *****
e-mail: *****

IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka B 1006
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel  a  zhotovitel  jsou  dále  uváděni  společně  jen  jako  „strany"  nebo  kterýkoli  z  nich 
samostatně jen jako „strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.
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II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Rekonstrukce 
ulice Kosmonautů v Domažlicích“ dle projektové dokumentace pro provedení stavby a soupisu 
stavebních prací,  dodávek a služeb s výkazy výměr, vše zpracované Ing. Jaroslavem Rojtem, 
fyzické osoby podnikající,  se sídlem Domažlice, Město, Vodní 27, PSČ 344 01, IČ 12285447, 
které tvoří  nedílnou součást této smlouvy jako její  příloha č. 1 (dále jen „dílo“),  a závazek 
objednatele  dílo  převzít  a  zaplatit  za  podmínek  vymezených  v této  smlouvě  zhotoviteli  za 
provedení díla sjednanou cenu.  

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 
prací,  služeb a dodávek,  které  jsou  nezbytné pro  realizaci  díla  tak,  jak  je  vymezeno touto 
smlouvou.  Předmětem  smlouvy  je  tak  zejména  provedení  stavebních  prací,  dodávek 
konstrukcí,  zařízení  a  materiálů  nezbytných  k  řádnému  dokončení  a  provozování  díla  a 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla 
provést  veškeré  práce,  služby,  dodávky  a  výkony,  kterých  je  třeba  trvale  nebo  dočasně  k 
zahájení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

3. Místem provedení díla je území města Domažlice, především pozemky parc. č.  298/1, 298/2, 
298/4,  2423/1,  2423/3, 2423/22,  5414,  5701/1,  5702/1,  5702/2,  5702/5 vedené  na  listu 
vlastnictví  č.  1  Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,  katastrální  pracoviště Domažlice pro 
obec Domažlice a katastrální území Domažlice.   

4. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že objednatel je kdykoli po uzavření této smlouvy 
(tedy i v průběhu provádění díla) oprávněn omezit rozsah díla dle svého uvážení. V takovém 
případě je zhotovitel povinen provést a dokončit dílo v rozsahu určeném objednatelem a má 
nárok výhradně na odměnu za tu část díla, která byla zhotovena.   

5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborníkem v oboru, a to v rozsahu předmětu plnění smlouvy, a že  
se před jejím uzavřením řádně a odborně seznámil s veškerými jejími podmínkami, přičemž její  
plnění považuje za možné tak, jak je smlouva uzavírána. 

6. V případě,  že povinnosti zhotovitele při  realizaci  díla jsou stanoveny odkazem na příslušné 
právní předpisy nebo technické normy, uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem aktuálně 
platných ke dni zpracování projektové dokumentace, podle níž je dílo prováděno. Dojde-li po 
tomto  datu  ke  změně  obsahu  technické  normy  či  právního  předpisu,  která  bude  mít  za 
následek změnu obsahu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy, považuje se tato 
změna za změnu díla, jejíž vznik nemohli účastníci smlouvy předvídat, ledaže by byl prokázán 
opak. Smluvní strany budou v dané souvislosti postupovat dle čl. VII. této smlouvy.

7. Předmětem této smlouvy je  rovněž vypracování  dokumentace skutečného provedení  díla ve 
dvojím vyhotovení a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na hmotném nosiči informací 
ve  formátu  DGN  a  PDF.  Data  nebudou  zabezpečena  (zamčena)  proti  dalším  úpravám,  tzn. 
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objednatel s nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat 
do svých interních systémů GIS).

8. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného zaměření stavby ve 
formátu  DGN  a  PDF,  kam  bude  objednatel  schopen  zapisovat  data.   Součástí  digitálního 
zpracování  skutečného  zaměření  bude  dokumentace  k  datům  (metadata)  obsahující  popis 
obsahu  jednotlivých  souborů,  zejména  pak  význam  názvů  souborů  a  vrstev  a  jejich  výklad 
obsahu, sloupců či atributů (použité číselníky). Z popisů dat musí být jasný jejich význam, zdroj 
dat,  autor a jejich stáří.  Vektorová data budou zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK 
Křovák East - North a nebudou zabezpečena (zamčena) proti dalším úpravám, tzn. objednatel s 
nimi bude moci dále pracovat (např. exportovat do dalších formátů či zapracovávat do svých 
interních systémů GIS).

III. 

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  kompletní  a  plně  funkční  dílo  v kvalitě  dle  této  smlouvy  a 
v následujících termínech:

Předání  staveniště:  bezprostředně,  nejpozději  však  do 5  pracovních  dnů od  doručení  výzvy 
objednatele k převzetí staveniště, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném 
ve výzvě objednatele  převzít.   Odmítne-li  zhotovitel  převzít  staveniště,  zavazuje se uvést do 
zápisu o předání a převzetí staveniště důvody takového nepřevzetí. 

Zahájení prací na díle: 15.08.2022

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 31.10.2022

Vyklizení staveniště: nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

2. Zhotovitel  předloží  objednateli  ke  schválení  do  5  pracovních  dnů od  podpisu  této  smlouvy 
předpokládaný časový harmonogram postupu prací (dále jen „časový harmonogram“). Časový 
harmonogram bude obsahovat zejména závazné termíny provádění díla uvedené ve smlouvě a 
další  důležité  uzlové  body,  termín  dokončení  jednotlivých  etap  provádění  díla,  označení 
předpokládané součinnosti objednatele, příp. dalších třetích stran.

3. Zhotovitel  je  povinen  bezodkladně  informovat  objednatele  o  veškerých  okolnostech,  které 
mohou mít  vliv  na termíny provádění  díla,  přičemž obě smluvní  strany se  zavazují  vyvinout 
veškeré úsilí  a poskytnout si  vzájemnou součinnost pro eliminaci, resp. odstranění veškerých 
příčin, které mohou mít vliv na termíny provádění díla.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provádění díla 
dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel bude v takovém případě pokračovat v provádění díla dle 
pokynů objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

5. Každé  přerušení  prací  je  zhotovitel  povinen nejpozději  v den následující  po  jejich  přerušení 
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oznámit objednateli.  Součástí oznámení bude zpráva o předpokládané délce přerušení prací, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. O dobu, po kterou bylo provádění díla přerušeno, se 
prodlužují jednotlivé závazné termíny provádění díla.

6. Zhotovitel je povinen odstranit překážky, které jsou příčinou přerušení prací, bezodkladně poté, 
co se o nich dozvěděl. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v 
jeho provádění  způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou,  nedohodnou-li  se strany 
jinak či nebude-li z okolností vyplývat něco jiného.

7. Účelně vynaložené náklady spojené s přerušením provádění díla zaviněným objednatelem, tj. 
zejména  účelně  vynaložené  náklady  na  zakonzervování,  na  udržování,  na  střežení,  na 
znovuobnovení prací uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši.

8. V případě, že objednatel bude v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy, anebo 
v případě,  že  vynucená  změna  rozsahu  nebo  způsobu  provádění  díla  v  důsledku 
nepředvídatelných  okolností  znemožní  provedení  díla  nebo  jeho  části  podle  sjednaných 
podmínek  a  ve  sjednaném  termínu,  pak  se  o  dobu,  po  kterou  zhotovitel  nemohl  z  těchto 
důvodů pokračovat v provádění díla, resp. v plnění povinností dle této smlouvy, prodlužuje doba 
plnění.  Smluvní strany pro vyloučení pochybností ujednávají, že se pro účely této smlouvy za 
nepředvídatelnou  okolnost  nepovažují  nevhodné  klimatické  podmínky.  V případě  závazných 
milníků uvedených v této smlouvě bude postupováno obdobně.

IV. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši: 

cena celkem bez DPH:  9.243.000 Kč

(slovy: devět milionů dvě stě čtyřicet tři tisíc korun českých bez daně z přidané hodnoty)

2. Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH. K výše uvedené ceně díla  
bude zhotovitel účtovat DPH (daň z přidané hodnoty) ve výši stanovené právními předpisy ke 
dni uskutečněného zdanitelného plnění.

3. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 2, která obsahuje podrobnou kalkulaci celkové ceny vč. 
jednotkových  cen  (dále  jen  „položkový  rozpočet“).  Sjednaná  cena,  respektive  položkový 
rozpočet, jsou konečné, nejvýše přípustné a úplné ve vztahu k rozsahu díla, tak jak je vymezen 
touto  smlouvou.  Cena  díla  zahrnuje  veškeré  práce,  služby  a  dodávky,  které  jsou  nezbytné 
k řádnému provedení díla, jeho předání a kolaudaci, zejména: 

 veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště,

 veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,

 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
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 veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veške-
rých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických za-
řízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

 veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště,

 veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technolo-
gického  charakteru  k  řádnému  provedení  díla,  zajištění  bezpečnosti  silničního  provozu 
včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou 
dobu výstavby,

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

 veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,

 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a tele-
komunikací nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,

 veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 
zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

 veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk,

 veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,

 veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a

 veškeré  náklady  na  provedení  nutných,  potřebných  či  úřady  stanovených  opatření  ne-
zbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla

4. Dohodnutou  cenu  za  provedení  díla  uhradí  objednatel  zhotoviteli  postupně  za  skutečně 
provedené práce, výkony a materiál v souladu s položkovým rozpočtem na základě daňových 
dokladů  (faktur) vystavených  zhotovitelem  jedenkrát  měsíčně,  a  na  základě  oboustranně 
odsouhlaseného  protokolu  skutečně  provedených  prací,  který  bude  vždy  (alespoň  v kopii) 
nedílnou přílohou každé příslušné faktury. Bez shora uvedeného zjišťovacího protokolu skutečně 
provedených prací je faktura neúplná.
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5. Návrh soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených 
prací  na  provedení  díla  a  zvlášť  výčet  eventuálních  víceprací  a  méněprací.  Návrh  soupisu 
provedených  prací  a  dodávek  předloží  zhotovitel  objednateli  k odsouhlasení.  Objednatel  je 
povinen se k předloženému návrhu soupisu prací a dodávek vyjádřit do 5 pracovních dnů od 
data doručení.  Má-li  objednatel  k soupisu provedených prací  výhrady,  vrátí tento zhotoviteli 
k přepracování  spolu  s příslušným  odůvodněním,  v čem shledává  nedostatky  či  vady  návrhu 
soupisu  prací.  Opravený  návrh  soupisu  provedených  prací  předá  zhotovitel  objednateli 
v náhradním  termínu,  od  něhož  začíná  běžet  lhůta  5  pracovních  dnů  dle  tohoto  odstavce. 
Nedojde-li  mezi  smluvními  stranami  k dohodě  při  odsouhlasení  množství  nebo  druhu 
provedených prací,  resp.  dodávek,  je  zhotovitel  oprávněn fakturovat pouze práce,  u kterých 
nedošlo k rozporu. Do doby, než dojde k vypořádání rozporu o množství a ceně vyfakturovaných 
prací, není objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu.

6. Doba splatnosti daňového dokladu – faktury zhotovitele je stanovena dohodou smluvních stran 
na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

7. Daňový doklad  -  faktura  musí  obsahovat  všechny  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené 
právním řádem. 

8. Nebude-li  daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 
právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 
nesprávné údaje, je objednatel  oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu zhotoviteli  ve lhůtě 
jeho splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě 
se přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením 
řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

9. Závazek objednatele zaplatit daňový doklad – fakturu je splněn okamžikem, kdy fakturovaná 
částka dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

10. Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Smluvní  strany  se  tímto  dohodly  na  vyloučení  aplikace 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

V. 

BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění povinností k platbě sankcí, na 
jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a 
předat dílo řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli vyplývajících 
z této  smlouvy,  poskytne  zhotovitel  objednateli  neodvolatelnou  a  nepodmíněnou  bankovní 
záruku splatnou na první požádání (dále také jen „bankovní záruka č. 1“). Bankovní záruka č. 1 
bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dní od uzavření této smlouvy. 

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. její platnost bude 
alespoň o 30 dní přesahovat termín pro řádné dokončení a předání díla uvedený v čl. III odst. 1 
této  smlouvy.  Pokud  je  dílo  převzato  objednatelem  s vadami,  bude  bankovní  záruka  č.  1 
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prodloužena a bude vždy platná a účinná po dobu alespoň o 30 dní přesahující objednatelem 
určený, či stranami dohodnutý termín pro odstranění zjištěných vad, nebude-li mezi smluvními 
stranami písemně dohodnuto jinak (dále také jen „období platnosti bankovní záruky č. 1“). 

3. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č. 1 vždy 985.000,- 
Kč  (dále také jen „výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka 
č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky 
č. 1 neklesla pod výši zajištění č. 1. Pokud hodnota bankovní záruky č. 1 klesne pod výši zajištění  
č. 1, poté bude zhotovitel do 10 dnů ode dne, kdy byla taková událost zhotoviteli oznámena, 
povinen  doplnit  bankovní  záruku  č.  1  tak,  aby  dosahovala  výše  zajištění  č.  1,  a  předložit 
objednateli novou záruční listinu 

4. K  zajištění  svých  závazků  podle  této  smlouvy,  resp.  k zajištění  řádného  odstranění  vad 
uplatněných objednatelem vůči  zhotoviteli  z titulu  odpovědnosti za vady díla  v záruční  době 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na 
první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; bankovní záruka č. 1 a bankovní záruka č. 2 
potom  společně  jen  jako  „bankovní  záruka“).  Bankovní  záruka  č.  2  bude  zhotovitelem 
objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XVII 
této smlouvy. 

5. Bankovní záruka č. 2 bude platná a účinná po dobu alespoň o 30 dní přesahující délku záruční  
doby („období platnosti bankovní záruky č. 2“). V případě, že dojde ke změně termínu ukončení 
záruční doby dle čl. XIX odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen platnost bankovní záruky č. 2 
přiměřeně prodloužit.

6. Kdykoli během období platnosti bankovní záruky č. 2 bude bankovní záruka č. 2 vždy 490.000,- 
Kč (dále také jen „výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby byla bankovní záruka č. 
2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během období platnosti bankovní záruky č. 
2 neklesla pod výši zajištění č. 2. Pokud hodnota bankovní záruky č. 2 klesne pod výši zajištění č.  
2,  poté bude zhotovitel  do 10 dnů ode dne,  kdy byla taková událost zhotoviteli  oznámena, 
povinen doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala výše zajištění, a předložit objednateli 
novou záruční listinu.

7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou 
na  základě  porušení  smlouvy  zhotovitelem (včetně  veškerých  úroků z  prodlení  a  veškerých 
smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s 
touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících  pro  zhotovitele  z  této  smlouvy  a  právních  předpisů  (dále  také  jen  „zajištěné 
povinnosti”).  Objednatel  je  oprávněn  čerpat  peněžní  prostředky  z  bankovní  záruky  za 
předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost, objednatel je 
povinen  bez  odkladu  informovat  zhotovitele  o  jakémkoli  čerpání  peněžních  prostředků  z 
bankovní záruky.

8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.
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9. Originál  bankovní  záruky  bude  po  skončení  její  platnosti  objednatelem  vydán  výhradně  na 
základě písemné žádosti zhotovitele nebo banky, která příslušnou bankovní záruku vydala.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla.

11. Pro  vyloučení  pochybností si  strany  sjednávají,  že  za  účelem  splnění  povinností zhotovitele 
uvedených v čl. V odst. 2 a odst. 5 této smlouvy je přípustné opakované prodlužování bankovní 
záruky (tzv. revolving). Pro tento účel platí, že bude-li bankovní záruka č. 1 předána objednateli  
s platností kratší, nežli je uvedeno v čl. V odst. 2 smlouvy, resp. bankovní záruka č. 2 předána 
objednateli s platností kratší, nežli je uvedeno v čl. V odst. 5 smlouvy, nedopustí se zhotovitel 
porušení této smlouvy, pokud bude objednateli opakovaně řádně a včas předávat nové bankovní 
záruky takovým způsobem, aby objednatel v každém okamžiku běhu doby dle čl. V odst. 2, resp. 
odst. 5 smlouvy disponoval platnou bankovní zárukou v požadované výši. 

12. V případě,  že  zhotovitel  využije  revolvingu  jedné  nebo  obou  bankovních  záruk,  zavazuje  se 
předat  objednateli  nový  originál  příslušné  bankovní  záruky  vždy  nejpozději  15  dnů  před 
uplynutím platnosti předchozí bankovní záruky; pokud zhotovitel tuto povinnost nesplní a bude 
s předáním  nové  bankovní  záruky  v prodlení,  je  objednatel  oprávněn  čerpat  dosud  platnou 
bankovní  záruku  v plné  výši  a  příslušné  finanční  prostředky  držet  jako  jistotu  za  splnění 
povinností  zhotovitele  dle  čl.  V odst.  1  resp.  odst.  4  této  smlouvy.  Objednatel  se  zavazuje 
čerpané  finanční  prostředky  vrátit  zhotoviteli  či  bance,  která  poskytla  příslušnou  bankovní 
záruku do 10 dní od případného předložení nové platné bankovní záruky dle této smlouvy.

13. Zhotovitel je oprávněn splnit povinnosti uvedené v čl. V odst. 1, resp. odst. 4 smlouvy rovněž 
složením  částky  ve  výši  stanovené  v čl.  V odst.  3  resp.  odst.  6  smlouvy  na  účet  stanovený 
objednatelem  (dále  také  jen  „jistota“).  V takovém  případě  je  objednatel  oprávněn  složené 
prostředky držet jako jistotu za splnění příslušných povinností zhotovitele po dobu uvedenou 
v čl. V odst. 2 resp. odst. 5 smlouvy, nebo do doby nahrazení jistoty platnou bankovní zárukou 
v rozsahu  dle  této  smlouvy.  V případě  čerpání  jistoty  ze  strany  objednatele  platí  povinnost 
jistotu doplnit analogicky dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

VI. 

POJIŠTĚNÍ 

1. Dodavatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě 
při výkonu podnikatelské činnosti, respektive činnosti, která je předmětem této smlouvy, a to 
minimálně  ve  výši 12.000.000,-  Kč.  Zhotovitel  je  do  5  pracovních  dnů od  podpisu  smlouvy 
povinen  předat  objednateli  kopii  pojistné  smlouvy.  V případě,  že  v průběhu  trvání  smlouvy 
dojde  ke  změně  podmínek  pojištění  na  straně  zhotovitele,  je  zhotovitel  povinen  předat 
objednateli kopii nové pojistné smlouvy do 10 dní od této skutečnosti. 

2. Zhotovitel je povinen pojištění uvedené v předchozím odstavci udržovat po celou dobu trvání 
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené shora uvedenou pojistnou 
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smlouvou,  která by v případě včasného neplnění  mohla mít  za následek snížení  případného 
pojistného plnění.

4. Platí, že porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem je podstatným porušením této 
smlouvy.

VII. 

ZMĚNY DÍLA

1. Požadavky na  změny díla  (vícepráce či  méněpráce)  vyvolané dodatečnou změnou záměru a 
požadavků objednatele nebo nezbytnou potřebou provedení činností nezbytných k dokončení 
díla nebo jiných změn díla, jež nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, mohou být 
realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Povinnost i právo realizovat 
takovéto změny vzniká zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany písemně dohodly na odpovídající 
změně díla.

2. Veškeré  změny  díla  musí  být  prováděny  v souladu  s příslušnými  ustanoveními  zákona  č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění.

3. Bude-li navrhovat změnu díla objednatel, předloží zhotoviteli písemný požadavek na změnu díla 
(soupis požadovaných stavebních prací). Zhotovitel předloží objednateli písemně nejpozději do 
15 dnů od předložení tohoto požadavku následující podklady:

a) kalkulaci nákladů vyvolaných změnou díla,

b) dopady změny díla na harmonogram dokončení díla,

c) případné podmínky a požadavky na doplňující informace.

4. Bude-li navrhovat změnu díla zhotovitel, předloží tento návrh (soupis stavebních prací), včetně 
odůvodnění nezbytnosti takových stavebních prací písemně objednateli nejméně 15 dnů před 
jeho  projednáním  s  objednatelem a  současně  předloží  podklady  uvedené  v  odst.  3  tohoto 
článku.

5. Doklady uvedené v odst. 3 a 4 tohoto článku slouží jako nezávazný podklad pro sepis dodatku ke 
smlouvě, jehož uzavřením dojde k samotné změně rozsahu díla.

6. V případě víceprací odsouhlasených objednatelem, jejichž jednotkové ceny jsou u jednotlivých 
položek uvedeny v příloze této smlouvy (výkaz výměr), bude cena takových víceprací stanovena 
jako součin příslušných jednotkových cen a množství  jednotek víceprací.  V případě víceprací  
odsouhlasených objednatelem, jejichž jednotkové ceny nejsou u jednotlivých položek uvedeny v 
příloze  této  smlouvy  (výkaz  výměr),  bude  cena  takových  víceprací  určena  jako  cena 
nepřevyšující součin 90 % jednotkové ceny uvedené v Ceníku stavebních prací ÚRS aktuálním v 
době odsouhlasení víceprací a množství jednotek víceprací. Ve výjimečných případech může být 
objednatelem odsouhlasena a stranami sjednána cena vyšší; nedojde-li k takové dohodě, určí se 
výše ceny dle předchozích vět tohoto odstavce.

V případě, že cenu víceprací nebude možno stanovit na základě položkového rozpočtu, ani na 
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základě  cenové  soustavy  ÚRS  Praha,  bude  cena  takových  víceprací  stanovena  dohodou 
smluvních stran. Zhotovitel je v takovém případě povinen předložit objednateli kalkulaci nákladů 
a její odůvodnění. 

7. V případech, kdy požadavky objednatele uvedené shora vzhledem ke své povaze nebo rozsahu 
vyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavební řádu, stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), nastávají právní 
účinky dohody smluvních stran o takové změně po nabytí právní  moci  rozhodnutí o změně 
vydaného příslušným stavebním úřadem a jeho doručení zhotoviteli. Pro vyloučení pochybnosti 
smluvní strany ujednávají, že povolení změny stavby před jejím dokončením zajišťuje objednatel, 
nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8. Bez  řádně  odsouhlasené  změny  díla  postupem  uvedeným  v  této  smlouvě  nebudou  změny 
zhotovitelem provedeny, a pokud provedeny byly,  zhotovitel  nemá nárok na úhradu jakékoli 
odměny, kompenzace či vydání bezdůvodného obohacení ze strany objednatele. 

9. Smluvní strany ujednávají,  že změny díla provedené v souladu s touto smlouvou po dohodě 
stran na základě požadavku objednatele budou objednatelem hrazeny v souladu s čl. IV této 
smlouvy, tj. v rámci řádné měsíční fakturace skutečně provedených prací. 

VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Před  předáním  staveniště  nebo  jeho  části  předá  objednatel  zhotoviteli  všechny  doklady  o 
provedených  průzkumech  (např.  inženýrsko-geologickém),  které  se  předávaného  staveniště, 
respektive jeho části týkají. 

2. Objednatel  předá  staveniště  zhotoviteli  formou  zápisu  podepsaného  oběma  smluvními 
stranami, s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání a určení trasy pro příjezd  
ke  stavbě.  Vytýčení  směrových  a  výškových  bodů,  určení  míst  pro  napojení  na  kanalizaci, 
elektrický proud, vodu a jiná média si zajistí zhotovitel na vlastní náklady po dohodě s vlastníky  
sítí. Objednatel předá zhotoviteli podmínky správců nebo vlastníků síti, pokud nejsou obsaženy v 
podkladech nezbytných k provedení díla. Tyto podmínky je zhotovitel povinen respektovat.

IX. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel  umožní  zhotoviteli  přístup na staveniště a dočasné užívání všech částí staveniště 
(včetně všech příp. prací již provedených předchozími zhotoviteli objednatele) a zajistí nerušený 
výkon práv zhotovitele po celou dobu provádění díla, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

2. Zhotovitel  staveniště  uspořádá  a  bude  udržovat  v  souladu  se  smlouvou,  projektovou 
dokumentaci a s platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro 
účely provádění díla.
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3. Zhotovitel  zabezpečí  po celou dobu výstavby ostrahu staveniště a zařízení  staveniště, včetně 
stálé kontroly vstupu a vjezdu. Zhotovitel vybuduje dočasně zpevněné plochy, které budou v 
rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně odstraní. Zhotovitel 
si na vlastní náklady zajistí potřebné staveništní rozvody médii a jejich připojení a odběr z míst  
určených správců sítí. Náklady zhotovitele na dodávku veškerých medií jsou zahrnuty v ceně 
díla.

4. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné odstraňování všech druhů odpadu, suti a nepotřebného 
materiálu ze staveniště v souladu s platnými právními předpisy a jejich odvoz na k tomu určenou 
skládku.

5. Zhotovitel provede potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi a jejich uživatele, zejména bude dodržovat podmínky 
stavebního  povolení  a  veškeré  právní  předpisy  řešící  problematiku  vlivu  stavby  na  životní 
prostředí. Pokud je některá z dotčených nemovitostí v důsledku provádění prací nepřístupná pro 
vozidlo svážející domovní odpad, bude zhotovitel přemisťovat nádoby s odpadem na místo, jež 
je  pro  vozidlo  svážející  odpad  přístupné,  a  po  jejich  vyprázdnění  je  přesune  na  původní 
stanoviště.  Místo  a  dobu  jejich  přesunu  určí  DTS  Domažlice,  příspěvková  organizace 
objednatele.

6. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby ve 
velikosti  a  provedení  podle  běžných  zvyklostí  v  souladu  se  standardem  zhotovitele  a  s 
označením základních údajů stavby. Zhotovitel se dále zavazuje v celém průběhu provádění díla 
toto označení udržovat. Zhotovitel  je na pokyn objednatele povinen takové označení upravit 
nebo zcela či částečně odstranit.

7. Zhotovitel  odstraní  zařízení  staveniště  a  vyklidí  prostor  staveniště  do dohodnutého termínu. 
Bude-li  zhotovitel  po  předání  díla  odstraňovat  vady  a  nedodělky,  je  oprávněn ponechat  na 
staveništi stroje, zařízení a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Ponechané stroje, 
zařízení a materiál zhotovitel umístí tak, aby nebránily bezpečnému provozu a užívání díla.

8. Za vyklizené se pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle projektové 
dokumentace a není-li tento stav uveden v projektové dokumentaci, pak do náležitého stavu 
odpovídajícího povaze provedených prací a účelu předmětu díla.

                                                                           

X. 

STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLNÍ DNY

1. Ode dne převzetí staveniště vede zhotovitel  stavební  deník,  do kterého zapisuje skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy  (dle § 157 stavebního zákona, a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 
499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  případně  dle  předpisů  tyto  předpisy  nahrazující  či 
doplňující). 

2. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména 
časový postup prací, jejich rozsah a způsob provádění, odchylky od projektové dokumentace a 
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od podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními, údaje o stavu staveniště, o 
počasí, nasazení zaměstnanců, strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních učiněných v 
souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního 
prostředí, údaje o událostech a překážkách, vztahujících se ke stavbě.

3. Jména osob oprávněných provádět a podepisovat záznamy ve stavebním deníku budou vždy 
uvedena na jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.

4. Stavební  deník  musí  být  přístupný oprávněným osobám objednatele,  osobám vykonávajícím 
technický  dozor  a  zaměstnancům státního stavebního  dohledu  kdykoliv  v  průběhu pracovní 
doby.

5. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden se 
dvěma  čitelnými  průpisy.  První  průpis  je  určen  pro  osobu  vykonávající  technický  dozor 
objednatele,  druhý  průpis  ukládá zhotovitel  odděleně od  originálu  tak,  aby  byl  pohotově  k 
dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

6. Denní  záznamy  do  stavebního  deníku  čitelně  zapisuje  a  podepisuje  oprávněný  pracovník 
zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti.

Zhotovitel je povinen zaslat elektronickou kopii každého zápisu ve stavebním deníku objednateli 
nejpozději do 3 dnů od provedení takového zápisu. 

7. Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v něm 
záznamy, jsou zejména pověření zástupci zhotovitele a objednatele, osoba pověřená výkonem 
technického dozoru, zástupci orgánu státního stavebního dohledu, případně státní památkové 
péče.

8. Jestliže  zhotovitel  nesouhlasí  se  záznamem zástupce  objednatele,  technického  dozoru  nebo 
naopak, připojí své vyjádřeni k němu do 3 pracovních dnů ode dne učinění zápisu, se kterým 
nesouhlasí. 

9. Zápisy ve stavebním deníku nemění smlouvu, nedoplňují ji ani nepředstavují ujednání o nových 
závazcích, ale slouží výhradně k organizačním a koordinačním účelům a jako takové mohou být 
podkladem pro budoucí změnu smlouvy. 

10. V  průběhu  provádění  díla  se  v  místě  jeho  provádění  konají  pravidelná,  v  případě  potřeby 
mimořádná kontrolní jednání (kontrolní dny), která písemně svolává kterákoliv osoba oprávněná 
provádět  zápisy  ve  stavebním  deníku,  a  to  alespoň  pět  pracovních  dnů  předem. 
V odůvodněných případech je  objednatel  oprávněn stanovit  lhůtu kratší,  případně zvolit  jiný 
termín, než je termín navržený zhotovitelem.

11. Kontrolní dny se konají za účasti pověřených zástupců objednatele, včetně technického dozoru a 
vybraných poddodavatelů, a to minimálně jednou měsíčně. Pořad jednání zpravidla obsahuje 
zprávy zhotovitele, technického dozoru o stavu a dalším postupu prací a projednání potřebných 
opatření.

12. Zhotovitel organizačně zabezpečuje konání kontrolních dnů a pořizuje z nich zápisy. Zhotovitel 
zpracuje zápis z kontrolních nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušného kontrolního 
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dne. Zástupce objednatele je povinen připojit svůj podpis k pořízenému zápisu nejpozději do 3 
dnů od jeho předložení zhotovitelem.

XI. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel je  povinen  poskytovat  zhotoviteli  součinnost  potřebnou  pro  jeho  plnění  podle 
smlouvy,  zejména  mu  včas  a  řádně  předávat  potřebné  podklady,  zúčastňovat  se  jednání  a 
kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti se zhotovením díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a s dalšími podklady, 
jež v rámci smlouvy převzal od objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného stavebního 
povolení,  v souladu s pokyny objednatele  a  s  právními  předpisy  platnými  a  účinnými v době 
provádění díla.

3. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  provedení  a  kvalita  díla  bude  odpovídat  této  smlouvě,  obecně 
závazným  právním předpisům,  platným technickým normám a  bude  prosté  jakýchkoliv  vad. 
Zhotovitel  se  dále  zavazuje,  že  k provedení  díla  budou  použity  obvyklé  a  vyzkoušené 
technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 
odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

4. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu seznámit zhotovitele s těmi ustanoveními smluv 
o  dílo,  popřípadě  kupních  nebo  jiných  smluv,  uzavřených  s  jinými  přímými  zhotoviteli 
objednatele, která mohou mít vliv na plnění zhotovitele.

5. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 této smlouvy, a 
to v uvedeném rozsahu; zhotovitel odpovídá vůči objednateli  tak, jako by dílo prováděl sám. 
Zhotovitel bude hradit řádně a včas své peněžité závazky vůči svým poddodavatelům.

6. Zhotovitel je povinen provádět dílo prostřednictvím osob a dodavatelů, jimiž prokázal splnění 
kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v rozsahu, 
v  jakém  jejich  prostřednictvím  splnění  kvalifikačních  předpokladů  prokázal.  Zhotovitel  je 
oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze s 
předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační 
předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k 
předmětné  veřejné  zakázce,  ledaže  objednatel  z  důvodů  zvláštního zřetele  hodných stanoví 
jinak. 

7. Změna  poddodavatele  je  s výjimkou  případů  uvedených  v předchozím  odstavci  možná  na 
základě předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany poddodavatele. 
Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. Jakoukoliv změnou na pozici 
poddodavatele  nesmí  být  dotčena příslušná ustanovení  zákona č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání 
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na 
majetku třetích osob nevznikly žádné škody.  Zhotovitel  je povinen uhradit  veškeré škody na 
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zdraví  a  majetku vzniklé porušením povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.  Zhotovitel  dále 
odpovídá  za  případný  postih  ze  strany  státních  orgánů  a  organizací,  za  nedodržení  obecně 
závazných  právních  předpisů  v souvislosti  s prováděním  díla,  nezávisle  na  tom,  která  osoba 
podílející se na provedení díla zavdala příčinu k postihu.

9. Zhotovitel  bude na žádost objednatele spolupracovat  s dalšími  dodavateli  objednatele či  jim 
poskytne potřebnou součinnost.

10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání  
objednatele provést okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené.

11. Je-li  to  relevantní  s ohledem na předmět plnění  této smlouvy,  smluvní  strany  sjednávají,  že 
výtěžek z druhotných surovin, které jsou předmětem výkupu, připadá objednateli a zhotovitel je 
povinen takový výtěžek předat objednateli bez zbytečného odkladu; zhotovitel se zavazuje shora 
uvedené suroviny prodat za ceny v místě a čase obvyklé.

12. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  na  jeho  písemnou  žádost  součinnost  při 
komunikaci s poskytovatelem dotace, a to zejména při fakturaci s ohledem na členění výdajů 
(především rozdělení  typů výdajů dle podmínek příslušné dotace),  při  vysvětlování  dotazů a 
výzev  týkajících  se  zvoleného  technického  postupu  a  cenových  změn  položek  při  změnách 
stavby, a to ve formátech a termínech uvedených v žádosti objednatele.

XII. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto 
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených 
předpisů. 

2. Zhotovitel zajistí dozor a kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu 
s organizací řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jež je v 
souladu se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných norem.

3. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen dodržovat plán za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonáva-
jí,  a  za  to,  že  mají  potřebné  speciální  zkoušky k  jejich  výkonu,  přičemž  si  tyto  specifické 
vlastnosti  ponechají  po  celou  dobu  výkonu  dotčené  profese  při  zhotovování  díla.  Doklady 
prokazující potřebnou kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost 
kdykoliv předložit.

5. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky 
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příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně pou-
žívat.

6. Objednatel je povinen při vstupu na staveniště dodržovat veškeré bezpečnosti předpisy a 
pokyny zhotovitele. Bez souhlasu a doprovodu zhotovitele nejsou žádné třetí osoby oprávněny 
vstupovat na staveniště.

XIII. 

ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE

1. Výkonem technického  dozoru  naplňuje  objednatel  své  oprávnění  kontrolovat  provádění 
díla.

2. Činnost technického dozoru je zahájena dnem, jenž je uveden v písemném pověření vy-
daném objednatelem.

3. Technický dozor zejména, nikoli však výlučně

a) zajišťuje předání staveniště zhotoviteli,

b) potvrzuje ve stavebním deníku zahájení prací, 

c) kontroluje  postup  prací  zhotovitele  podle  smlouvy,  projektové  dokumentace  a 
stavebního povolení,

d) je oprávněn kontrolovat na stavbě dodržování předpisů o bezpečnosti práce, předpisů o 
ochraně životního prostředí a o požární ochraně,

e) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve 
výstavbě,

f) upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací,

g) účastní se na výzvu zhotovitele prohlídky díla,

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků,

i) kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla a

j) provede dle pokynů objednatele stanovení hodnoty jednotlivých částí díla - stavebních 
objektů pro účely jejich zavedení do evidence majetku objednatele.

4. Technický dozor činí o všech zjištěných skutečnostech zápisy do stavebního deníku.

XIV. 

KONTROLA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

1. Objednatel  je  oprávněn provádět  zejména prostřednictvím technického dozoru kontrolu 
všech zakrývaných prací, které mají být podle jejich povahy a popisu v zadávacích podkladech 
v příloze č. 1 této smlouvy v dalším postupu zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými, a to  
před jejich zakrytím.

2. Zakrývanými částmi díla se rozumí veškeré části díla, které budou dalším postupem prová-
dění díla znepřístupněny nebo u nichž nebude v dalším průběhu provádění díla možno provést 
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vizuální  nebo jinou odpovídající  kontrolu pro jejich zakrytí, nedostupnost nebo obtížnou pří-
stupnost. Takovými částmi díla jsou zejména:

- vedení inženýrských síti a vnitřních rozvodů,

- tepelné a jiné izolace, 

- armatury,

- nástřiky a nátěry zakrývané dalšími nátěry nebo konstrukcemi,

- části díla přístupné pouze s  použitím lešení  nebo jiného speciálního zařízení  –  vrstvené 
materiály,

- zhutnění zeminy před pokládkou finálních vrstev.

3. V případě nejasnosti, zda určitá část díla má povahu zakrývané části díla, je zhotovitel povi-
nen si předem vyžádat stanovisko objednatele.

4. Ke kontrole zakrývaných prací se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele alespoň 3 pracovní 
dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke 
kontrole bez předem sdělené omluvy nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt,  
jako kdyby objednatel s jejich zakrytím souhlasil.

5. Souhlas k zakrytí prací se objednatel zavazuje vydat ihned po provedení kontroly, nejpozději 
však do 24 hodin po jejím provedení, a to formou zápisu do stavebního deníku, ledaže stav pra-
cí, které mají být zakryty, ohrožuje či může ohrozit řádné provedení díla.

6. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v 
důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel se zavazuje zakry-
té práce odkrýt. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, jdou náklady na odkrytí k tíži ob-
jednatele a pokud odkrývání bude mít vliv na splnění termínů pro dokončení díla, prodlužují se v 
takovém případě příslušné termíny o dobu, po kterou zhotovitel na žádost objednatele prováděl 
odkrývání a zakrývání prací.

7. Budou-li při dodatečném odkrytí prací dle odstavce 6 tohoto článku zjištěny vady zhotovite-
le, nárok na prodloužení termínů pro dokončení díla zhotoviteli nevzniká a náklady na odkrytí a 
odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel.

8. Zhotovitel je v případě provádění jakýchkoliv prací, které budou později zakryty, povinen 
pořídit podrobnou fotodokumentaci provádění těchto prací, a to v době, kdy budou tyto práce 
prováděny. Předmětnou fotodokumentaci  bude zhotovitel předávat elektronickou poštou ob-
jednateli a TDI v tentýž den, kdy byla tato dokumentace pořízena.

9.

XV. 

DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Vznikne-li  vlivem  objektivně  nepředvídatelné  skutečnosti  na  rozestavěné  stavbě  stav,  který 
znemožňuje další provádění prací, a shodnou-li se smluvní strany na tom, že takový stav lze v 
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přiměřené  době  odstranit,  pokračovat  v  díle  a  dokončit  jej,  uzavřou mezi  sebou dohodu o 
dočasném zastavení (sistaci) stavby. 

2. Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně 
jiná  opatření  ke  stabilizaci,  konzervaci  a  ochraně  rozpracovaného  díla,  jakož  i  k  ochraně 
veřejných zájmů a upraví rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení. Dohoda, 
jež  je  změnou (dodatkem)  smlouvy,  vymezí,  která  z  ustanovení  smlouvy  nebudou  po dobu 
dočasného zastavení uplatňována.

3. Pokud dočasné zastavení potrvá déle jak šest měsíců a nebude-li  z  důvodů hodných zřetele 
dohodnuta doba delší, přičemž ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, 
může kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

4. Jakákoliv dohoda dle tohoto článku nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

XVI.

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

1. Pokud by objednatel hodlal užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, 
před jejím úplným dokončením, musí  uzavřít  se zhotovitelem dohodu o předčasném užívání 
stavby  (její  části).  Zhotovitel  není  oprávněn  uzavření  takové  dohody  odepřít,  ledaže  by 
předčasné užívání části díla objednatelem znemožňovalo dokončení díla.

2. V písemné dohodě musejí být podrobně sepsány podmínky předčasného užívání, a to zejména:

a) předmět  předčasného  užívání,  jeho stav  z  hlediska  vad  a  nároků  objednatele,  popis 
příjezdu a přístupu na staveniště či některou část stavby,

b) závazky  objednatele  k  zajištění  bezpečnosti  osob  a  ochrany  majetku  a  životního 
prostředí,

c) závazky  objednatele  směřující  k  tomu,  aby  předčasné  užívání  (provoz)  nebránilo 
zhotoviteli v plynulém dokončování díla podle projektu a smlouvy.

3. Objednatel je povinen dohodu se zhotovitelem předložit stavebnímu úřadu jako součást žádosti 
stavebníka stavebnímu  úřadu  o  vydání  časově  omezeného  povolení  k  předčasnému  užívání 
stavby (§ 123 stavebního zákona).  Objednatel  se zavazuje předat zhotoviteli,  neprodleně po 
nabytí právní moci, kopii rozhodnutí o povolení předčasného užívání.

4. Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  vzniklé  opotřebením  nebo  poškozením  díla,  které  by  na 
předmětu díla bez předčasného užívání nevznikly.     

5. Na předání a převzetí stavby, resp. její části za účelem předčasného užívání se použijí přiměřeně 
ustanovení čl. XVII této smlouvy.
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XVII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

2. Dílo je způsobilé k předání:

 je-li provedeno bez vad a nedodělků a 

 k předání  je  připravena  i  kompletní  požadovaná  dokumentace  a  doklady  předepsané 
platnými právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a

 dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení a v jednom vyhotovení v 
elektronické podobě na hmotném nosiči informací ve formátu DGN a PDF, kam bude ob-
jednatel schopen zapisovat data,   

 dokumentace skutečného zaměření stavby ve formátu DGN a PDF, kam bude objednatel 
schopen zapisovat data. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem termín, 
ve kterém bude dílo řádně dokončené a připraveno k předání a navrhne místo a čas konání pře-
jímacího řízení. Na základě tohoto oznámení smluvní strany projednají program a organizaci pře-
jímacího řízení a dále se dohodnout též na účasti poddodavatelů, projektanta, technického do-
zoru investora, příp. dalších osob.

4. O předání a převzetí díla bude objednatelem sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 
protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů pře-
dávaných objednateli zhotovitelem při předání díla; soupis dokladů předkládaných objednateli 
doplňuje do protokolu zhotovitel.

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, kte-
ré samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její uží-
vání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí 
díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění 
nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zho-
tovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu protokolu dle 
tohoto odstavce.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uve-
dením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran.  V případě ne-
převzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li k do-
hodě, určí  přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel.  Předání a převzetí díla v ná-
hradním termínu se řídí ustanoveními tohoto článku.

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.  
Podepsáním protokolu o předání a převzetí díla se považují veškeré v něm uvedené údaje za od-
souhlasené, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body 
zápisu nesouhlasí.
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8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v ko-
laudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za úče-
lem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

XVIII. 

KOLAUDACE

1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že kolaudaci stavby si objednatel zajišťuje 
samostatně, a to na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude-li objednatelem či příslušným stavebním úřadem přizván k účasti 
na  kolaudačním  řízení,  zúčastnit  se  tohoto  řízení  a  poskytnout  objednateli  veškerou 
požadovanou součinnost.

3. Na žádost objednatele, pro účel zpracování návrhu stavebnímu úřadu na zahájení kolaudačního 
řízení, je zhotovitel povinen sdělit písemně předpokládaný termín dokončení díla (stavby) nebo 
jeho samostatné části, termíny vyklizení staveniště a provedení úprav okolí stavby, liší-li se tyto 
termíny od termínů uvedených ve smlouvě.

4. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v 
něm stanoveny povinnosti zhotoviteli, nebo pokud z jejich povahy vyplývá, že za jejich splnění 
zhotovitel odpovídá.

5. Předtím, než vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nesmí být dílo nebo jeho část 
ze strany objednatele nebo třetích osob užívána jiným způsobem, než stanoví tato smlouva.

XIX. 

ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

1. Zhotovitel  odpovídá za  to,  že  dílo  jím provedené podle  této smlouvy  bude kompletní,  plně 
funkční  a  způsobilé  k účelu,  k němuž  bylo  vytvořeno,  a  že  jeho  kvalita  bude  odpovídat 
požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost díla 
včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců (dále také jen 
„záruka“). Záruční doba začne běžet dnem předání díla podle čl. XVII této smlouvy.

3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla nebo jeho část užívat 
pro vady, za které zhotovitel odpovídá.

4. V rámci záruky odpovídá zhotovitel  za to, že předmět díla si  po celou záruční dobu zachová 
smluvené vlastnosti nebo vlastnosti vzhledem k jeho povaze obvyklé.

5. Zhotovitel však neodpovídá ze záruky za vady, které byly po odevzdání a převzetí předmětu díla 
způsobeny objednatelem, třetími osobami, běžným opotřebením či vyšší mocí.
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6. Zhotovitel  dále  neodpovídá  za  vady  díla,  jestliže  tyto  vady  byly  způsobeny  použitím  věcí  
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče  nevhodnost  těchto  věcí  nemohl  zjistit  nebo  na  ně  objednatele  písemně  upozornil  a 
objednatel na jejich použití trval, což zhotoviteli písemně oznámil. Zhotovitel rovněž neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů či podkladů předaných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým 
pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.

XX. 

ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

1. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele písemně. V rekla-
maci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, ja-
kým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci ob-
jednatele uznává.  Vždy však musí  písemně sdělit,  v  jakém termínu nastoupí  a zahájí  odstra-
ňování vady, a to i přesto, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit každou 
vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Ná-
klady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu, 
zhotovitel. 

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany do-
hodou vylučují použití ustanovení § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají vý-
slovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu 
záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za 
vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli.

4. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen na-
stoupit  a zahájit  odstraňování  vady (havárie)  nejpozději  do 24 hodin po obdržení  reklamace 
(oznámení) a vady odstranit ve lhůtě přiměřené jejich povaze.

5. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je po-
vinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli v přiměřeném rozsahu přístup k předmětu díla vy-
kazujícímu reklamované vady za účelem řádného odstranění vad.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,
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a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady ob-
jednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

c) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění ob-
jednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

8. Pro případ odstranitelných vad díla náleží objednateli volba nároku v plném rozsahu, přičemž za-
hrnuje rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla namísto odstranění 
těchto vad.

XXI. 

SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, nebo zahájením prací na díle dle této smlou-
vy, a to ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení,

b) za  prodlení  zhotovitele  s dokončením  a  předáním  díla  oproti  termínu uvedeném v této 
smlouvě, a/nebo za prodlení zhotovitele s dodržením závazného milníku, je-li uveden v čl. III 
odst. 1 smlouvy, a to ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení; 
tento bod se uplatní pouze v případě, že zhotovitel dílo nedokončí a nepředá, případně ne-
dodrží závazný milník, ani po doručení výzvy objednatele k nápravě v objednatelem stano-
veném termínu,

c) za prodlení zhotovitele s termínem pro vyklizení staveniště dle této smlouvy, a to 0,05 % z 
ceny díla bez DPH každý, byť započatý, den prodlení,

d) za prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících z přejíma-
cího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době, a to ve výši 0,02 % z ceny 
díla bez DPH, za každý, byť započatý, den prodlení,

e) za prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoliv peněžitých závazků dle této smlouvy, a to ve 
výši  0,02 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení,

f) jednorázovou pokutu ve výši  100.000,- Kč za porušení povinnosti zhotovitele vyplývajících 
pro něj z čl. V a VI této smlouvy, vyjma porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 3, 4, 6 a 13 
čl. V této smlouvy, tj. pro případ prodlení zhotovitele s doplněním bankovní záruky do výše 
zajištění. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění, resp. doplněním 
jistoty je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % denně z částky 
odpovídající částce, o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění, 
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g)  v případě, že poruší svou povinnost uvedenou v čl. V odst. 4 smlouvy a nepředá objednateli 
řádně a včas bankovní záruku č. 2 je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši zajištění č. 2, která slouží k pokrytí nákladů objednatele na zajištění 
plnění záručních povinností zhotovitele po zbylou dobu běhu záruční lhůty,

h) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. XI odst. 6 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč,

i) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. XI odst. 11, nebo 12 této 
smlouvy smluvní pokutu ve výši  0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den 
prodlení.

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení. 

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku započtením z kte-
réhokoliv daňového dokladu zhotovitele a snížit celkovou cenu díla, případně tuto částku čerpat 
z bankovní záruky či jistoty.

4. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která 
mu vznikne porušením povinností zhotovitele, na které se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel 
je oprávněn požadovat náhradu škody i ve výši přesahující smluvní pokutu.

XXII.

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně na-
zvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další  
obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.

3. Pro  odstoupení  od  smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku,  s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

4. Objednatel je oprávněn od této smlouvy zcela či částečně odstoupit nad rámec úpravy dle  
platných právních předpisů z následujících důvodů: 

a) bude-li  zhotovitel  v prodlení  s převzetím staveniště,  nebo zahájením prací  na díle,  nebo 
dokončením a předáním díla, příp. s dodržením některého dalšího závazného termínu dle 
této smlouvy, po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo

b) provádí-li  zhotovitel  dílo  i  přes  písemné  upozornění  objednatele  v  rozporu  s  touto 
smlouvou, v rozporu s právními předpisy, platnými technickými normami, případně pokyny 
objednatele a zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté nezjednal nápravu, nebo

c) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 30 dnů, nebo
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d) plnění ze strany objednatele nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

e) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na 
financování  projektu,  anebo  nastanou  takové  skutečnosti,  jež  vzbudí  důvodnou  obavu 
z toho, že finanční prostředky z dotace budou objednateli  kráceny či přiděleny nebudou, 
příp. vysloví-li  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či  kontrolní  orgán nebo soud,  že 
veřejná zakázka byla zadána v rozporu s právními předpisy, nebo

f) bude-li podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona zjištěn úpadek zhotovitele nebo 
zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

g) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí souhlas objednatele a zhotovitel 
činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) tyto úkony bez tohoto souhlasu, nebo

h) v případě, že důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných 
právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo

i) v případě podstatného porušení této smlouvy.

5. Zhotovitel je oprávněn odstoupit výhradně z důvodu prodlení objednatele delším než 120 dnů 
s placením ceny díla dle jednotlivých zhotovitelem oprávněně vystavených daňových dokladů – 
faktur. 

6. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. 

7. Odstoupí-li  některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání  z  této smlouvy 
vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující:

 zhotovitel  předloží  objednateli  k odsouhlasení  oceněný  soupis  všech  prací  a  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě  o  ocenění  těchto  prací  a  dodávek,  bude  rozhodující  cena  určená  soudním 
znalcem vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní strana, na 
jejíž straně spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana odstoupila od smlouvy,

 zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  prostory  poskytnuté  mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy, 

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 
první  odrážka  tohoto  článku (příp.  sníženou o  objednatelem již  uhrazené  části  ceny  díla,  o 
náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel  
zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn 
odečíst  cenu  dodávek,  které  lze  zhotoviteli  vrátit,  rozhodne-li  se  k  jejich  vrácení  a  takové 
dodávky zhotoviteli vrátí. 

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn  zadat  dokončení  díla  třetí  osobě.  Dojde-li  v důsledku  dokončení  díla  jiným 
zhotovitelem ke zvýšení ceny díla oproti ceně sjednané smluvními stranami touto smlouvou, 
zavazuje  se  zhotovitel  příslušný  rozdíl  objednateli  uhradit  v případě,  že  důvod,  pro  který 
objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.
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10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání stran.

11. Odstoupením  od  smlouvy  zůstávají  nedotčena  ustanovení  této  smlouvy  o  náhradě  škody, 
smluvních  pokutách,  pojištění,  dále  ustanovení  o  odpovědnosti  zhotovitele  za  vady  díla,  o 
záruce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních 
stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XXIII. 

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany nebudou odpovědny za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže 
se tak stalo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření 
této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné 
povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

2. Vyšší moc nebude důvodem pro vyloučení odpovědnosti, jestliže okolnosti vyšší moci nastaly 
teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním svého závazku dle této smlouvy.

3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které 
budou následky vyšší moci trvat. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodloužení lhůty ke 
splnění smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu 
realizace písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.

4. V případě, že smluvní strana nemůže plnit své závazky plynoucí z této smlouvy z důvodu účinků 
vyšší  moci,  zavazuje  se  tato  smluvní  strana  na  tuto  skutečnost  písemně  upozornit  druhou 
smluvní  stranu,  a to nejpozději  do 2 pracovních dnů poté, co se smluvní strana dověděla o 
událostech a okolnostech představujících vyšší moc.

5. Poté, co účinky vyšší moci pominou, zavazuje se smluvní strana, která byla dotčena důsledky 
vyšší moci, odeslat druhé smluvní straně oznámení o pominutí účinků vyšší moci.

XXIV. 

KOMUNIKACE SMLUVNÍCH STRAN

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě nebo z ní vyplývající pro jednotlivé 
smluvní strany, s výjimkou změn této smlouvy, je oprávněn a povinen činit pouze zástupce pro 
věci technické uvedený v čl. I této smlouvy, případně jiná osoba, která se prokáže písemným 
oprávněním. 

Odvolání stávajícího zástupce, a/nebo jmenování jiného zástupce je účinné vůči druhé smluvní 
straně okamžikem doručeného písemného oznámení takové skutečnosti druhé smluvní straně. 
Součástí takového oznámení budou i kontaktní údaje takové osoby (zejm. tel., e-mail).

2. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány prokazatelným způsobem, a to 
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zejména e-mailem s tím, že druhá smluvní strana je v takovém případě povinna potvrdit přijetí 
takového e-mailu, či doporučenou poštou na adresu jejího sídla, resp. na adresu pro doručování 
k rukám určeného zástupce smluvních stran. Tyto písemnosti mohou být též doručeny formou 
osobního předání určeným zástupcům smluvních stran. V případě osobního předání musí být o 
tomto  doručení  sepsán  a  podepsán  zápis  s  uvedením  druhu  předávaných  podkladů,  počtu 
stránek,  osoby  předávající  a  přebírající  a  data  předání  a  převzetí.  Výše  uvedené  způsoby 
doručení  mohou  být  nahrazeny  doručením  do  datové  schránky  objednatele.  V případě,  že 
budou  datové  zprávy  odeslány  z datové  schránky  zhotovitele  jsou  přičitatelné  zhotoviteli  i 
v případě, že nebudou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.

3. Pokud  z  příslušných  ustanovení  smlouvy  vyplývá  možnost  komunikace  prostřednictvím 
stavebního deníku, považuje se okamžik zápisu do stavebního deníku za doručení písemnosti 
nebo jiného sdělení.

XXV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud  tato  smlouva  nestanoví  něco  jiného,  platí  pro  obě  smluvní  strany  ustanovení 
občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Plní-li  smluvní  strana  cokoli  nad  rámec  svých  povinností dle  této  smlouvy,  nezakládá  tato 
skutečnost  zavedenou  praxi  stran  ani  nárok  zhotovitele  na  jakékoliv  plnění  ze  strany 
objednatele nad rámec této smlouvy.

4. Plnění  předmětu smlouvy poskytnuté před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje za 
plnění předmětu smlouvy poskytnuté dle této smlouvy; práva a povinnosti takto vzniklé se řídí 
touto smlouvou.

5. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní  
ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém  případě  spravedlivé  uspořádání 
smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 
účelu a vůli stran při jejím uzavření.

6. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném  znění,  dohodly,  že  místně  příslušným  soudem  k řešení  případných  sporů, 
vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

7. Tato smlouva je  vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní  strana obdrží  po 
jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.

8. Veškeré  dohody  učiněné  před  podpisem  smlouvy  a  v  jejím  obsahu  nezahrnuté,  pozbývají 
dnem uzavření smlouvy platnosti.

9.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu 
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s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování  těchto  smluv  a  o  registru  smluv  (zákon  o  registru  smluv)  dnem  uveřejnění 
v registru smluv.

11. Smluvní  strany  uzavřením  této  smlouvy  sjednávají,  že  objednatel  je  oprávněn  smlouvu 
zveřejnit či zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele.

12. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. 

13. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil  tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i  
způsobem  umožňujícím  dálkový  přístup  (prostřednictvím  internetu).  Smluvní  strany  tímto 
souhlasí s tím, že tato smlouva společně s údaji o identifikaci smluvních stran, jejím předmětu,  
jeho ceně, či hodnotě a datu jejího uzavření bude uveřejněna ve veřejně přístupném registru 
smluv (dále  jen „Registr  smluv“)  zřízeném podle  zákona o  registru smluv.  Smluvní  strany 
shodně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství  ve  smyslu  ustanovení  §  504  zákona  č.  89/2012  Sb.,  občanský  zákoník,  ve  znění 
pozdějších předpisů, a že tyto údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří. Smluvní 
strany tak podpisem této smlouvy výslovně souhlasí s uveřejněním všech údajů a skutečností 
obsažených v této smlouvě v Registru smluv, a to bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. 
Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí výhradně objednatel. Toto ujednání platí i pro 
případné změny (dodatky) této smlouvy.

14. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazy výměr, vše zpracované  Ing. Jaroslavem Rojtem, fyzické osoby podnikající, se 
sídlem Domažlice, Město, Vodní 27, PSČ 344 01, IČ 12285447

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

     Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů

V Praze 12.07.2022 digitálně podepsal              V Domažlicích 13.07.2022 digitálně podepsal 
zhotovitel                                                                 objednatel
PORR a.s.      Město Domažlice
Jiří Šára, prokurista                                                 JUDr. Zdeněk Novák, starosta                                           

V Praze 13.07.2022 digitálně podepsal              
zhotovitel                                                                
PORR a.s.
Ing. Martin Lukas, prokurista       
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                                                                      DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  
tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Tato smlouva byla schválena na 131. schůzi rady města dne 21.06.2022 usnesením číslo 4983 b).

                                                  

                                                                                                        Město Domažlice

JUDr. Zdeněk Novák, starosta 

                                     Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích 13.07.2022 digitálně podepsal    Jméno a příjmení příkazce operace: 
                                Ing. Martin Janovec 
                       

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích 13.07.2022 digitálně podepsal    Jméno a příjmení správce rozpočtu:
                                                          Ing. Alena Kučerová                                   

                                                                        
Podpis:
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