
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“)

I.  

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 
město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
zastoupený: JUDr. Zdeňkem Novákem, starostou města 
tel. č.: 379 719 111                 
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316      
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
AT Finstav s.r.o. 
se sídlem: Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
adresa pro doručování: Tylova 1/57, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň 
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Andrea Tomanová – jednatelka společnosti
zástupce pověřený ve věcech technických: ***** – stavby vedoucí
tel. č.: *****
fax: --
e-mail: *****
IČO:  28049845
DIČ: CZ28049845      
bankovní spojení: *****
č. ú.: *****
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 22815
(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel  a  zhotovitel  jsou  dále  uváděni  společně  jen  jako  „strany"  nebo  kterýkoli  z  nich 
samostatně jen jako „strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.
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II. 

PREAMBULE

Na  základě  výsledků  zadávacího  řízení  pro  veřejnou  zakázku  s názvem  „Oprava  sociálního 
zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích“  realizovaného v souladu s příslušnými 
ustanoveními  zákona  č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek,  ve  znění  pozdějších 
předpisů,  ve  výběrovém  řízení  (dále  jen  „veřejná  zakázka“),  v němž  zhotovitel  předložil 
nejvhodnější nabídku z hlediska hodnocených kritérií, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a 
roku výše uvedené smluvní strany podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

                                     

III. 

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou  provést  na  svůj  náklad  a  nebezpečí  pro  objednatele  dílo  s názvem „Oprava 
sociálního zařízení na základní škole Msgre. Staška v Domažlicích“ dle projektové dokumentace 
a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazy výměr, vše zpracované  Ing. Zbyňkem 
Wolfem, fyzické osoby podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 01, IČO 
73374792, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo“), a 
závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli 
za provedení díla sjednanou cenu.  

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 
prací,  služeb  a  dodávek,  které  jsou nezbytné pro realizaci  díla  tak,  jak  je  vymezeno touto 
smlouvou.  Předmětem  smlouvy  je  tak  zejména  provedení  stavebních  prací,  dodávek 
konstrukcí,  zařízení  a  materiálů  nezbytných  k  řádnému  dokončení  a  provozování  díla  a 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla 
provést  veškeré  práce,  služby,  dodávky  a  výkony,  kterých  je  třeba  trvale  nebo  dočasně  k 
zahájení, dokončení a předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

3. Místem provedení  díla  je  území města  Domažlice,  především pozemek parc.  č.  st.  3254/3, 
vedený na listu vlastnictví č. 1 Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště 
Domažlice pro obec Domažlice a katastrální území Domažlice.

4. Všechny  materiály  a  výrobky  použité  na  stavbě  musí  mít  vlastnosti  dle  §  156  zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební 
zákon),  přičemž  doklady  budou  předány  objednateli  po  dokončení  stavby.  Vyvstane-li  při 
realizaci díla potřeba jakýchkoli změn, doplňků nebo rozšíření předmětu díla (vícepráce), které 
jsou nezbytné pro řádné provedení díla, jejichž potřeba vyplyne z podmínek při provádění díla 
či z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků 
nebo rozšíření vč. odůvodnění jejich provedení, ocenit je a předložit tento soupis ve formě 
změnového listu objednateli k odsouhlasení. Změnový list slouží jako nezávazný podklad pro 
sepis dodatku ke smlouvě, jehož uzavřením dojde ke změně této smlouvy. 

5. Zhotovitel je oprávněn a povinen provést změny díla  až po uzavření písemného dodatku ke 
smlouvě.  Provede-li  zhotovitel  jakékoli  práce,  jež  nejsou  součástí  předmětu  plnění  této 
smlouvy, aniž by taková skutečnost byla zohledněna v písemném dodatku k této smlouvě, má 
se za to, že takto provedené práce a dodávky byly již v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 
Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že v takovém případě není zhotovitel bez 
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dalšího oprávněn provedené změny odstranit a vůči objednateli mu nevzniká právo na jakékoli 
plnění,  jež  by  mělo  či  mohlo  být  provedenými  změnami  založeno  vč.  bezdůvodného 
obohacení.

6.  V  případě víceprací  odsouhlasených objednatelem bude navýšení  ceny díla  vypočteno na 
základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu.  V případě,  že nebude možno 
použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě aktuálně platných cen programu 
cenové soustavy ÚRS Praha. Ve výjimečných případech může být objednatelem odsouhlasena 
a stranami sjednána cena vyšší; nedojde-li k takové dohodě, určí se výše ceny dle předchozích 
vět tohoto odstavce. Stejně jako vícepráce budou oceněny i  práce zhotovitelem na základě 
požadavků objednatele neprovedené, o jejichž hodnotu se cena díla sníží. 

V případě, že cenu víceprací nebude možno stanovit na základě položkového rozpočtu, ani na 
základě  cenové  soustavy  ÚRS  Praha,  bude  cena  takových  víceprací  stanovena  dohodou 
smluvních  stran.  Zhotovitel  je  v takovém  případě  povinen  předložit  objednateli  kalkulaci 
nákladů a její odůvodnění.

7. V případě, že při provádění díla dojde k tomu, že některé práce a dodávky uvedené v projektu 
nebudou  po  dohodě  smluvních  stran  provedeny  (méněpráce),  vyhotoví  zhotovitel  soupis 
takových změn, včetně jejich ocenění dle naceněného výkazu výměr, a to ve formě změnového 
listu, který bude sloužit jako nezávislý podklad pro sepis a uzavření dodatku ke smlouvě, jehož 
oboustranným podpisem bude cena díla dle čl. IV. této smlouvy snížena o cenu neprovedených 
částí  díla.  Veškeré  změny  dle  odst.  4  až  7  tohoto  článku  musí  být  učiněny  v souladu 
s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
rozhodném pro daný úkon.

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

IV. 

CENA DÍLA 

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši:

cena celkem bez DPH:  1.299.598,27 Kč

(slovy:  jeden milion dvě stě devadesát devět tisíc pět set devadesát osm korun českých dvacet 
sedm haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Pro účely této smlouvy se cenou díla rozumí vždy cena díla bez DPH.

2. K  výše  uvedené  ceně  díla  bude  zhotovitel  účtovat  DPH  (daň  z přidané  hodnoty)  ve  výši 
stanovené právními předpisy ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

3. Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 2, která obsahuje podrobnou kalkulaci celkové ceny vč. 
jednotkových cen (dále jen „položkový rozpočet“). 

4. Sjednaná cena,  respektive položkový  rozpočet  jsou konečné,  nejvýše  přípustné a  úplné ve 
vztahu k rozsahu díla, tak jak je vymezen touto smlouvou. Cena díla zahrnuje veškeré práce, 
služby a dodávky, které jsou nezbytné k řádnému provedení díla této smlouvy, jeho předání a 
kolaudaci, zejména:

- veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště,
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- veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,
- veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
- veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veš-

kerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických 

zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 
- veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště,
- veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně techno-

logického charakteru k řádnému provedení díla, zajištění bezpečnosti silničního provozu 
včetně osazení  a  údržby dopravního značení  v lokalitě dotčené stavebními  pracemi  po 
celou dobu výstavby,
- projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 

úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
- veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,
- veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a te-

lekomunikací nezbytných k provedení díla,
- veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
- veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 

zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,
- veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,
- veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,
- veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a
- veškeré  náklady na  provedení  nutných,  potřebných či  úřady stanovených opatření  ne-

zbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla.

V. 

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště:  bezprostředně,  nejpozději  však  do  5  pracovních  dnů  od  doručení  výzvy 
objednatele k převzetí staveniště, přičemž zhotovitel je povinen staveniště v termínu uvedeném 
ve výzvě objednatele převzít.

Výzva bude zhotoviteli zaslána nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy.

Zahájení prací na díle: 25.10.2022.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: 25.08.2023.

Vyklizení staveniště: nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

2. V případě,  že  z jakýchkoliv  důvodů  na  straně  objednatele  nebude  možné  dodržet  termín 
zahájení  doby plnění  jednotlivých částí  či  prvků díla,  je  objednatel  oprávněn zahájení  doby 
plnění posunout na dobu pozdější. Termín k dokončení díla se prodlužuje o stejný počet dní, o 
kolik dní  došlo k prodlevě při  zahájení  doby plnění.  V případě pozastavení prací  z důvodů na 
straně objednatele bude ohledně posunutí termínu dle této smlouvy postupováno obdobně. 
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3. Zhotovitel  je  oprávněn přerušit  provádění díla v případě, že zjistí při  provádění  díla skryté a 
neodstranitelné překážky znemožňující  provedení díla sjednaným způsobem, které zhotovitel 
nemohl  při  vynaložení  veškeré  možné  péče  před  uzavřením  této  smlouvy  předvídat.  Každé 
takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin 
od  přerušení  provádění  díla.  Součástí  oznámení  musí  být  zpráva  o  předpokládané  délce 
přerušení,  jeho příčinách a navrhovaných opatřeních.  Zhotovitel  má po odsouhlasení  zprávy 
objednatelem  právo  na  prodloužení  termínu  pro  dokončení  a  předání  díla,  a  to  o  dobu 
pozastavení provádění  díla,  v takovém případě se termíny prodlužují  i  o počet dní,  po které 
nebylo možné s ohledem na tyto jiné okolnosti možné práce provést. 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE

1. Dohodnutou cenu za provedení díla uhradí objednatel zhotoviteli  po předání díla na základě 
daňového dokladu a  na  základě  oboustranně  odsouhlaseného soupisu  provedených prací  a 
dodávek, který bude vždy (alespoň v kopii) nedílnou přílohou daňového dokladu. 

2. Návrh soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených 
prací  na  provedení  díla  a  zvlášť  výčet  eventuálních  víceprací  a  méněprací.  Návrh  soupisu 
provedených  prací  a  dodávek  předloží  zhotovitel  objednateli  k odsouhlasení  po  předání  a 
převzetí díla. Objednatel je povinen se k předloženému návrhu soupisu prací a dodávek vyjádřit 
do 5 pracovních dnů od data doručení. Má-li objednatel k soupisu provedených prací výhrady, 
vrátí  tento  zhotoviteli  k přepracování  spolu  s příslušným  odůvodněním,  v čem  shledává 
nedostatky  či  vady  návrhu  soupisu  prací.  Opravný  návrh  soupisu  provedených  prací  předá 
zhotovitel objednateli v náhradním termínu, od něhož začíná běžet lhůta 5 pracovních dnů dle 
tohoto odstavce. Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu  provedených  prací,  resp.  dodávek,  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat  pouze  práce,  u 
kterých  nedošlo  k rozporu.  Do  doby,  než  dojde  k vypořádání  rozporu  o  množství  a  ceně 
vyfakturovaných prací, není objednatel v prodlení se zaplacením daňového dokladu.

3. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dní od data doručení objednateli. 

4. Objednatel neposkytuje zálohu.

5. Pro  případ,  že  objednatel  převezme  dílo  s vadami  dle  čl.  X  odst.  5  této  smlouvy,  uhradí 
objednatel zhotoviteli částku uvedenou v oprávněně vystaveném daňovém dokladu ve výši 90 % 
sjednané ceny díla.  Zbývající  část,  tj.  10 % ze sjednané ceny díla představuje pozastávku,  a 
objednatel  ji  uhradí  zhotoviteli  po odstranění  všech vad uvedených v protokole  o předání  a 
převzetí díla dle čl. X odst. 5 této smlouvy. 

6. Neodstraní-li zhotovitel vady dle předchozího odstavce tohoto článku ve sjednaném termínu, 
má  objednatel  právo  z  pozastávky  uhradit  náklady  na  jejich  odstranění  třetí  osobou, 
a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

7. Závazek objednatele zaplatit daňový doklad je splněn okamžikem, kdy částka odpovídající ceně 
díla dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.

8. Daňový  doklad  -  faktura  musí  obsahovat  všechny  náležitosti  daňového  dokladu  stanovené 
právním řádem. 

9. Nebude-li  daňový doklad – faktura zhotovitele obsahovat povinné náležitosti podle platných 
právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad - fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho 
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splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 
přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením 
řádně opraveného daňového dokladu objednateli.

VII.

SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy, nebo zahájením prací, nebo 
s vyklizením staveniště dle této smlouvy, a to ve výši  0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, 
byť započatý, den prodlení,

b) za prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli v termínu dle čl. V. této 
smlouvy,  v případě,  že  zhotovitel  dílo  nedokončí  a  nepředá  ani  po  doručení  výzvy 
objednatele k nápravě v objednatelem stanoveném termínu, a to ve výši 0,05 % z ceny díla 
bez DPH, za každý, byť započatý, den prodlení,

c) pro případ prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících 
z přejímacího  řízení,  z kolaudačního řízení,  nebo  zjištěných  v záruční  době,  a  to  ve  výši 
1.000,- Kč za každý, byť započatý, den prodlení,

d) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 2 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč,

e) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 11, nebo odst. 
12 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč,

f) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 15 této smlouvy 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení,

g) pro případ porušení každé jednotlivé povinnosti zhotovitele dle čl. IX odst. 16 této smlouvy 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. 

h) V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst tuto částku vůči 
kterémukoliv  nároku  zhotovitele,  zejména  nároku  na  úhradu  ceny  díla  účtovaného  v 
daňovém  dokladu  a  snížit  o ni sjednanou  cenu  díla,  případně  odečíst  tuto  částku  z 
pozastávky.

2. Ujednáními této smlouvy o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu 
škody a ušlého zisku vzniklých mu v důsledku porušení povinností zhotovitele sankcionovaným 
smluvním pokutou. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody a ušlého zisku i v rozsahu 
převyšujícím smluvní pokutu.

3. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení. 

VIII. 

STAVENIŠTĚ

1. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.

2. Veškerá potřebná povolení  k užívání  veřejných ploch, případně překopů komunikací  zajišťuje 
zhotovitel  a  nese  náklady  s  tím  spojené.  Tyto  náklady  jsou  součástí  sjednané  ceny  díla. 
Objednatel dává touto smlouvou souhlas s prováděním stavby na pozemcích v jeho vlastnictví a 
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umístěním zařízení staveniště v nezbytném rozsahu v souladu s vydaným povolením zvláštního 
užívání veřejného prostranství, které vydává OSM MěÚ Domažlice.

3. Jestliže v souvislosti se zahájením stavebních prací bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce včetně zajištění povolení 
příslušných  orgánů  veřejné  správy  na  své  náklady  zhotovitel.  Zhotovitel  zodpovídá  i  za 
umisťování, přemisťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných 
prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

4. Zhotovitel  je  povinen  udržovat  na  staveništi  pořádek  a  je  povinen  odstraňovat  odpady  a 
nečistoty  vzniklé  jeho  činností  v souladu  s relevantními  právními  předpisy.  Pokud  během 
realizace díla dojde k poškození nebo znečištění  stávajících objektů či  okolních zařízení  vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést na své náklady do původního stavu.

5. Zhotovitel  zajistí  střežení  staveniště  a  v  případě  potřeby  i  jeho  oplocení  nebo  jiné  vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

6. Zhotovitel zajistí na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.

7. Po předání  a  převzetí díla  je  zhotovitel  povinen staveniště  vyklidit  a  předat  ho  objednateli. 
Objednatel  má  právo  staveniště  nepřevzít,  není-li  staveniště  řádně  vyklizeno,  tj.  není-li  na 
staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště veškerý odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

8. Provozní,  sociální  a  případně  i  výrobní  zařízení  staveniště  zabezpečuje  zhotovitel.  Náklady 
na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané 
ceně díla.

9. Zhotovitel bude na žádost objednatele spolupracovat s dalšími  dodavateli  objednatele či  jim 
poskytne svou součinnost.

Koordinace prací zhotovitele s pracemi jiných zhotovitelů, kteří budou na staveništi pracovat na 
základě  samostatné  smlouvy  s objednatelem,  souběžně  s prováděním  díla,  bude  řešena  na 
kontrolních dnech formou zápisů do stavebního deníku.

10. Zhotovitel  odpovídá  za  veškeré  škody  na  movitých  a  nemovitých  věcech  ve  vlastnictví  
objednatele  či  třetích  osob  vzniklé  v důsledku  činnosti  či  opomenutí  zhotovitele  v průběhu 
realizace díla. Pro účely této smlouvy se poškozením věcí na pozemcích rozumí taktéž porušení  
hranic pozemku a přestupky proti zásadám sousedského soužití vedoucí  k omezování práv s 
nakládáním s majetkem bez vlastního poškození věci. 

IX. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Na plnění díla se budou podílet poddodavatelé zhotovitele uvedení v příloze č. 3 této smlouvy, a 
to v uvedeném rozsahu.

Změna  poddodavatele  je,  s výjimkou  případů  uvedených  v následujícím  odstavci,  možná  na 
základě předchozího ohlášení objednateli, a to před zahájením plnění ze strany poddodavatele. 
Objednatel se zavazuje změnu bez vážného důvodu neodmítnout. 

Jakoukoliv změnou na pozici poddodavatele nesmí být dotčena příslušná ustanovení zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Zhotovitel  je  povinen  provádět  dílo  prostřednictvím  osob  a  poddodavatelů,  jimiž  prokázal 
splnění kvalifikačních předpokladů  v řízení, jehož  výsledkem bylo uzavření této  smlouvy, a to 
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v rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel 
je oprávněn namísto takové osoby či poddodavatele užít jinou osobu či poddodavatele pouze 
s předchozím  písemným  souhlasem  objednatele,  přičemž  taková osoba  musí  splňovat 
kvalifikační  předpoklady  alespoň  v takovém  rozsahu,  v němž  byly  kvalifikační  předpoklady 
požadovány zadavatelem, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak. 

3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou  kvalifikaci.  Doklad  o  kvalifikaci  pracovníků  je  zhotovitel  na  požádání  objednatele 
povinen doložit.

4. Pověří-li zhotovitel prováděním díla nebo jeho části jinou osobu, nese veškerou odpovědnost 
související s prováděním díla sám zhotovitel.

5. Zhotovitel  vede ode dne převzetí staveniště stavební  deník,  do kterého zapisuje skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy  (dle § 157 stavebního zákona, a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 
499/2006  Sb.,  o  dokumentaci  staveb,  případně  dle  předpisů  tyto  předpisy  nahrazující  či 
doplňující). 

Stavební deník je přístupný objednateli na staveništi kdykoliv v průběhu pracovní doby.

Záznamy do stavebního deníku čitelně zapisuje zhotovitel v den, kdy byly práce provedeny či 
nastaly zapisované skutečnosti.

Zhotovitel je povinen zaslat elektronickou kopii každého zápisu ve stavebním deníku objednateli 
nejpozději do 3 dnů od provedení takového zápisu.

6. Zhotovitel  je  povinen  při  plnění  svých  závazků  postupovat  s  odbornou  péčí,  dodržovat 
ustanovení  této  smlouvy,  obecně  závazné  právní  předpisy,  technické  normy  a  pokyny 
objednatele. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad, odpovědnost a na své nebezpečí 
ve sjednané době.

7. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  objednateli  kdykoliv  kontrolu  prováděných  prací  a  vstup  na 
staveniště.  Zhotovitel je povinen nejméně 3 pracovní dny předem písemně vyzvat objednatele 
ke kontrole prací,  které budou zakryty. Za písemnou výzvu se považuje i  zápis ve stavebním 
deníku. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakrývané práce převezme za předpokladu, že 
jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke 
kontrole  takových prací,  je  povinen na žádost  objednatele  zakryté  práce  na  vlastní  náklady 
odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že 
kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li 
však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel je v případě provádění jakýchkoliv prací, které budou později zakryty povinen pořídit 
podrobnou fotodokumentaci provádění těchto prací, a to v době, kdy budou tyto práce prová-
děny. Předmětnou fotodokumentaci bude zhotovitel předávat elektronickou poštou objednateli 
a technickému dozoru stavebníka v tentýž den, kdy byla tato dokumentace pořízena.

8. Zhotovitel  v  plné  míře  zodpovídá  za  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  všech  osob  v  prostoru 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

9. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně  závazné  předpisy,  které  se  týkají  jeho  činnosti.  Pokud  porušením  těchto  předpisů 
vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
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10. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je či může být škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel.

11. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádeži a škodě a pojistné plnění vinkulovat ve prospěch 
objednatele.

12. Zhotovitel  je  povinen  být  pojištěn  proti  škodám  způsobeným  činností  zhotovitele,  včetně 
možných škod způsobených osobami na straně zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Stejné 
podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen 
na požádání předložit objednateli.

13. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných  právních  norem  nebo  vyplývajících  z  této  smlouvy  o  dílo,  je  zhotovitel  povinen  bez 
zbytečného odkladu tuto  škodu odstranit  a  není-li  to  možné,  tak  finančně uhradit.  Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel.

14. Zhotovitel provede potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní nemovitosti přiléhající ke staveništi a jejich uživatele, zejména bude dodržovat podmínky 
stavebního  povolení  a  veškeré  právní  předpisy  řešící  problematiku  vlivu  stavby  na  životní 
prostředí. Pokud je některá z dotčených nemovitostí v důsledku provádění prací nepřístupná pro 
vozidlo svážející domovní odpad, bude zhotovitel přemisťovat nádoby s odpadem na místo, jež 
je  pro  vozidlo  svážející  odpad  přístupné,  a  po  jejich  vyprázdnění  je  přesune  na  původní 
stanoviště.  Místo  a  dobu  jejich  přesunu  určí  DTS  Domažlice,  příspěvková  organizace 
objednatele.

15. Je-li  to  relevantní  s ohledem na předmět plnění  této smlouvy,  smluvní  strany sjednávají,  že 
výtěžek z druhotných surovin, které jsou předmětem výkupu, připadá objednateli a zhotovitel je 
povinen takový výtěžek předat objednateli bez zbytečného odkladu; zhotovitel se zavazuje shora 
uvedené suroviny prodat za ceny v místě a čase obvyklé.

16. Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  na  jeho  písemnou  žádost  součinnost  při 
komunikaci s poskytovatelem dotace, a to zejména při fakturaci s ohledem na členění výdajů 
(především rozdělení  typů výdajů dle podmínek příslušné dotace),  při  vysvětlování  dotazů a 
výzev  týkajících  se  zvoleného  technického  postupu  a  cenových  změn  položek  při  změnách 
stavby, a to ve formátech a termínech uvedených v žádosti objednatele.

X.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno.

2. Dílo je způsobilé k předání:

 je-li provedeno bez vad a nedodělků a 

 k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace vč. dokumentace skutečného 
provedení díla a dokumentace skutečného zaměření stavby, a to jak v listinné podobě (2 vy-
hotovení),  tak  ve  formátu DGN (v  jednom vyhotovení),  a  doklady předepsané  platnými 
právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy.
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3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem termín, 
ve kterém bude dílo řádně dokončené a připravené k předání.  Objednatel  je povinen v do-
hodnutém termínu se zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

4. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán a podepsán protokol o předání a 
převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů předávaných objednateli 
zhotovitelem při předání díla.

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, kte-
ré samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její uží-
vání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí 
díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění 
nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta. Nebude-li lhůta k odstranění dohodnuta, platí, že je zho-
tovitel povinen vady a nedodělky odstranit nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu protokolu dle 
tohoto odstavce.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvním stranami sepsán zápis s uve-
dením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran.  V případě ne-
převzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li k do-
hodě, určí přiměřený termín předání a převzetí díla objednatel.

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v ko-
laudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za úče-
lem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

                                                              

XI. 

ZÁRUKA

1. Zhotovitel  odpovídá  za to,  že  dílo  jím provedené podle  této  smlouvy bude kompletní,  plně 
funkční a způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat poža-
davkům uvedeným v této smlouvě.

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla včetně zá-
ruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců (dále také jen „záruka“). 
Záruční doba začne běžet dnem předání díla podle čl. X této smlouvy. 

3. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele písemně. V rekla-
maci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, ja-
kým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci ob-
jednatele uznává.  Vždy však musí  písemně sdělit,  v jakém termínu nastoupí a zahájí  odstra-
ňování vady, a to i tehdy, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit každou 
vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu na to, zda  
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Ná-
klady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu, 
zhotovitel. 

5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany do-
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hodou vylučují použití ustanovení  § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají vý-
slovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu 
záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil,  přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za 
vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli. Pro případ 
odstranitelných  vad  díla  náleží  objednateli  volba  nároku v plném rozsahu,  přičemž zahrnuje 
rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla namísto odstranění těchto 
vad. 

6. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen na-
stoupit  a zahájit  odstraňování  vady (havárie)  nejpozději  do 24 hodin po obdržení  reklamace 
(oznámení) a vady odstranit ve lhůtě přiměřené jejich povaze. 

7. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je po-
vinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.

8. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady ob-
jednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

c) v případě vady díla, která má charakter havárie, ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění ob-
jednatelem,

nebude-li objednatelem stanovena jiná lhůta.

XII. 

VYŠŠÍ  MOC

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší  moc považují  případy,  které nejsou závislé  na smluvních  
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně 
a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo od-
stoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. 

ZMĚNA A UKONČENÍ SMLOUVY

1. Tuto  smlouvu lze  měnit  pouze  písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně na-
zvaným „dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Zápisy, protokoly či další  
obdobné dokumenty změnu smlouvy nezakládají.

2. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit písemnou dohodou.

3. Pro  odstoupení od  smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku,  s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 a § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.
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4. Objednatel  je  oprávněn od této smlouvy  zcela  či  částečně odstoupit  nad rámec úpravy  dle 
platných právních předpisů z následujících důvodů:

a) zhotovitel  bude  v prodlení  s převzetím  staveniště,  nebo  zahájením  prací  na  díle,  nebo 
dokončením a předáním díla po dobu delší než 30 kalendářních dnů, nebo

b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou, resp. projektovou dokumentací, 
platnými technickými normami, obecně závaznými předpisy, případně pokyny objednatele a 
nezjedná  nápravu  (tj.  zejména,  nikoliv  však  výlučně,  neodstraní  vady  vzniklé  vadným 
prováděním díla),  ačkoliv byl  zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností 
objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy, nebo

c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na dobu delší jak 30 kalendářních dnů, nebo

d) plnění ze strany objednatele dle této smlouvy nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

e) objednateli  nebudou  přiděleny,  resp.  budou  odebrány,  nebo  budou  kráceny  finanční 
prostředky z dotace určené na financování projektu, nebo

f) v případě, že důsledky vyplývající z působení vyšší moci tak, jak je definována v příslušných 
právních předpisech, budou trvat déle než 90 kalendářních dnů, nebo

g) v insolvenčním  řízení,  v němž  bude  zhotovitel  vystupovat  v postavení  dlužníka,  bude 
rozhodnuto  o  úpadku  nebo  insolvenční  návrh  bude  odmítnut  pro  nedostatek  majetku 
dlužníka.

5. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. V od-
stoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana odstupuje.

6. Zhotovitel  je  oprávněn odstoupit  od této smlouvy výhradně v  případě,  pokud je  objednatel 
v prodlení s plněním svých peněžitých závazků vyplývajících pro něj z této smlouvy vůči zhotovi-
teli delším než 60 kalendářních dnů a toto porušení své povinnosti nenapraví ani v přiměřené 
dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 
kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží.

7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vy-
plývající, jsou povinnosti smluvních stran následující:

 zhotovitel  předloží  objednateli  k odsouhlasení  oceněný  soupis  všech  prací  a  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě  o  ocenění  těchto  prací  a  dodávek,  bude  rozhodující  cena  určená  soudním 
znalcem vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní strana, na 
jejíž straně spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana odstoupila od smlouvy,

 zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  prostory  poskytnuté  mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy. 

8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 
první odrážka tohoto článku (příp. sníženou o objednatelem již uhrazené části ceny díla, o ná-
hradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zho-
toviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn 
odečíst cenu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové do-
dávky zhotoviteli vrátí. 

9. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla jiným zhotovite-
lem ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami touto smlouvou, zavazuje se zhotovitel 
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příslušný rozdíl objednateli uhradit v případě, že důvod, pro který objednatel odstoupil od této 
smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

10. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat  jednání  zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy.

11. Odstoupením  od  smlouvy  zůstávají  nedotčena  ustanovení  této  smlouvy  o  náhradě  škody, 
smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, o záru-
ce a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran  
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XIV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 
zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány prokazatelným způsobem, a to 
zejména e-mailem s tím, že druhá smluvní strana je v takovém případě povinna potvrdit přijetí 
takového e-mailu, či doporučenou poštou na adresu jejího sídla, resp. na adresu pro doručování 
k rukám určeného zástupce smluvních stran. Písemnosti mohou být předány též osobně oproti 
předávacímu protokolu, ve kterém bude uveden druh předávaných podkladů, počet stránek, 
osoby předávající  a  přebírající  a  datum předání  a  převzetí.  Výše uvedené způsoby doručení 
mohou být nahrazeny doručením do datové schránky objednatele. V případě, že budou datové 
zprávy odeslány z datové schránky zhotovitele jsou přičitatelné zhotoviteli i v případě, že nebu-
dou opatřeny zaručeným elektronickým podpisem.

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

4. Plní-li smluvní strana cokoli nad rámec svých povinností dle této smlouvy, nezakládá tato sku-
tečnost zavedenou praxi stran ani nárok zhotovitele na jakékoliv plnění ze strany objednatele 
nad rámec této smlouvy.

5. Plnění předmětu smlouvy poskytnuté před nabytím účinnosti této smlouvy se považuje za plně-
ní předmětu smlouvy poskytnuté dle této smlouvy; práva a povinnosti takto vzniklé se řídí touto 
smlouvou.

6. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní  
ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém  případě  spravedlivé  uspořádání 
smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 
účelu a vůli stran při jejím uzavření.

7. Smluvní  strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č.  99/1963 Sb.,  občanský soudní  řád, 
v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem k řešení případných sporů, vyplývajících 
z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

8. Tato  smlouva  je  vyhotovena  ve  dvou vyhotoveních,  z nichž  každá  smluvní  strana obdrží  po 
jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.

9. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
uzavření smlouvy platnosti.

10.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
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11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uve-
řejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních pod-
mínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o regis-
tru smluv).

12. Smluvní strany uzavření této smlouvy sjednávají, že objednatel je oprávněn smlouvu zveřejnit či 
zpřístupnit třetím osobám, a to i bez souhlasu zhotovitele.

13. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. 

14. Zhotovitel souhlasí s tím, aby objednatel uveřejnil tuto smlouvu včetně všech příloh, a to i způ-
sobem umožňujícím dálkový přístup (prostřednictvím internetu).  Smluvní strany shodně pro-
hlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,  
a že tyto údaje a další skutečnosti obchodní tajemství netvoří. Toto ujednání platí i pro případné 
změny (dodatky) této smlouvy. 

15. Akce je finančně podpořena z prostředků Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu: Odstra-
ňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2022 

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha  č.  1  –  Projektová  dokumentace zpracovaná  Ing.  Zbyňkem  Wolfem,  fyzické  osoby 
podnikající, se sídlem Domažlice, Město, Hradská 79, PSČ 344 01, IČO 73374792.

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

Příloha č. 3 – Seznam poddodavatelů

V Plzni dne 19.10.2022   V Domažlicích dne 19.10.2022

             
                                                                                                                                          
                                                      

          AT Finstav s.r.o. Město Domažlice
    Andrea Tomanová, jednatelka JUDr. Zdeněk Novák, starosta 

 zhotovitel objednatel
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DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,  
tímto potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice  
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Tato smlouva byla schválena na 139. schůzi rady města dne 11.10.2022 usnesením číslo 5345 b).

                                            
Město Domažlice

JUDr. Zdeněk Novák, starosta 

Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne: 19.10.2022            Jméno a příjmení příkazce operace: Ing. Martin Janovec
                       

Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

V Domažlicích dne : 19.10.2022    Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová
                                         

Podpis:
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