DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce lávky pro pěší Branská ulice v Domažlicích“ ze dne  16.02.2023

Smluvní strany
Objednatel:
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz   
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.:104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
JSF Stavební 
sídlo: Bystřice nad Úhlavou 20, PSČ 340 22 Nýrsko
adresa pro doručování: Koldinova 672, PSČ 339 01 Klatovy	
IČO: 05568714
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C33521
zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
zástupce pověřeným ve věcech technických: *****
tel. č.: *****
fax: - - -
e-mail: *****
DIČ: CZ05568714	     
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)








I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 16.02.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Rekonstrukce lávky pro pěší Branská ulice v Domažlicích“ (dále též „Smlouva“).
2. V průběhu realizace díla byl zjištěn nesoulad vypracované projektové dokumentace se skutečností v místě plnění.  Projektová dokumentace neobsahovala zpětné zadláždění rozebraných dlažebních kostek a mozaiky přilehlého chodníku v rozsahu 10 m2.

II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „Dodatek č. 1 – nová lávka“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. 	Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 15.711,36 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 15.711,36 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3.	Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 2 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude navýšena o 15.711,36 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 2.509.908,93 Kč bez DPH.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.

Příloha č. 1 – dodatek č. 1 – nová lávka


V Domažlicích digitálně podepsal 		V Domažlicích digitálně podepsal   
21.07.2023						19.07.2023

objednatel						zhotovitel
Město Domažlice 			Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
Bc. Stanislav Antoš, starosta                                                                         












DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků


Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.


Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 24. jednání konaném dne 11.07.2023 usnesením č. 898.




							Město Domažlice
						Bc. Stanislav Antoš, starosta




Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.


V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Martin Janovec 20.07.2023.
					



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
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V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Alena Kučerová 20.07.2023.
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