
DODATEK č. 2
ke kupní smlouvě s názvem projektu „Bezpečností přisvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích“ ze dne 30.06.2023
Smluvní strany
Kupující: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „kupující“)
a
Prodávající:
ELTODO OSVĚTLENÍ s. r. o. 
sídlo: Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4
adresa pro doručování: Novodvorská 1010/4, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, spisová značka C 66926
zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel, Ing. Petr Formánek, jednatel
tel. č.: ****
fax: --
e-mail: ****
DIČ: CZ25751018 
bankovní spojení: ****
č.ú.: ****
(dále také jen „prodávající“)
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 30.06.2023 kupní smlouvu, jejímž předmětem koupě jsou movité věci specifikované v příloze č. 1 smlouvy (dále též jen „předmět koupě“) pro veřejnou zakázku s názvem „Bezpečností přisvětlení přechodů pro chodce v Domažlicích“ (dále též „Smlouva“) a také dne 15.09.2023 dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, jehož předmětem je prodloužení termínu. 
2. V průběhu realizace díla došlo ke změně technického řešení napojení bezpečnostního přisvětlení jednoho přechodu v ulici Poděbradova v Domažlicích z důvodu nemožného provedení průtlaku dle vypracované PD.
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „Dodatek č. 2 - méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 méně a vícepráce.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 53.520,28 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 53.520,28 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „Dodatek č. 2 - vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 124.610,12 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 124.610,12 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 bude navýšena o 71.089,84 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.060.589,84 Kč bez DPH.
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
Příloha č. 1 – dodatek č. 2 – méněpráce

Příloha č. 1 – dodatek č. 2 – vícepráce
V Domažlicích dne 24.10.2023




V Praze dne 20.10.2023
Město Domažlice




ELTODO OSVĚTLENÍ s. r. o. 
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Ing. Petr Formánek, jednatel
kupující





Ing. Vítězslav Chmelík, jednatel







zástupce pověřený jednáním, prodávající 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 33. jednání konaném dne 17.10.2023 usnesením č. 1213 a).
Město Domažlice

Bc. Stanislav Antoš, starosta

Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Martin Janovec. 20.10.2023
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Alena Kučerová. 23.10.2023
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