DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo s názvem projektu „Parkovací plocha Vojtěchova ulice v Domažlicích“ ze dne 14.09.2023
Smluvní strany
objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpený závod Dopravní stavby ZÁPAD
sídlo: Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice
adresa pro doručování: Cihlářská 511, 344 23 Domažlice

IČO: 48035599
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 8032
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Petr Myslivec, 
vedoucí odštěpného závodu
zástupce pověřený ve věcech technických: Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice

tel. č.: *****
fax: *****
e-mail: *****
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 14.09.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo – stavbu s názvem „ Parkovací plocha Vojtěchova ulice v Domažlicích“ (dále též jen „Smlouva“) a dále také dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 04.11.2023
2. V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že pod komunikací se nachází zabetonovaná šachta topného kanálu, která musí být snížena z důvodu konstrukčních vrstev rekonstruované komunikace.
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „Dodatek č. 2 – ZL 4“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 9.820,74 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 9.820,74 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 2 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 2 bude navýšena o 9.820,74 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 2.955.277,33 Kč bez DPH.
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
Příloha č. 1 – dodatek č. 2 – ZL 4
V Domažlicích dne 
28.11.2023
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SWIETELSKY stavební s.r.o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Jiří Slavík, ředitel oblasti Domažlice


Jana Šlaufová, technik oddělení přípravy a kalkulace
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 36. jednání konaném dne 14.11.2023 usnesením č. 1396 a).
Město Domažlice

Bc. Stanislav Antoš, starosta

Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Martin Janovec 13.09.2023.
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal/a Ing. Alena Kučerová 13.09.2023.
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