Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Město Domažlice, IČ: 00253316, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, 
zastoupené Bc. Stanislavem Antošem, starostou  
(dále též jen „objednatel“)
a
MEPRO s. r. o., IČ: 48025721, se sídlem Praha 6, nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze po sp.zn. C 14141, zastoupená Ing. arch. Martinem Březinou, jednatelem
(dále též jen „zhotovitel“)
tento
DODATEK č. 6
ke smlouvě o dílo ze dne 21.07.2022 na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“
I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 21.07.2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal mimo jiné provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále též jen „Smlouva“). Smlouva byla následně měněna dodatky, naposledy dodatkem č. 5 uzavřeným dne 04.12.2023. Smluvní strany tímto dodatkem č. 6 mění Smlouvu, jak je uvedeno dále.

II. Změny Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu názvu stavby uvedeného v čl. II. odst. 2 Smlouvy tak, že stávající název „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“ se nahrazuje novým názvem „Novostavba objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova v Domažlicích“. Uvedenou změnu názvu stavby smluvní strany sjednaly s ohledem na požadavek poskytovatele dotace (Ministerstva práce a sociálních věcí), aby název stavby dle Smlouvy byl souladný s názvem projektu, na jehož realizaci objednatel hodlá žádat o dotaci z Národního plánu obnovy, výzvy č. 31_22_044 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče.
2. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla dle Smlouvy tak, že zhotovitel vypracuje nad rámec stávajícího předmětu díla uvedeného v čl. II odst. 2 Smlouvy podkladovou dokumentaci (na jejímž základě posléze zhotovitel stavby vypracuje projektovou dokumentaci Design&Build), která bude obsahovat zejména knihu standardů budovy a knihu standardů místností, ve kterých budou definovány podrobné požadavky na účel, standardy a výkonová kritéria budovy a jednotlivých místností (dále též jen „Podkladová dokumentace pro PD Design&Build“) vč. rozpočtu s agregovanými položkami.  Podkladovou dokumentaci pro PD Design&Build zhotovitel vypracuje na základě projektové dokumentace pro společné povolení, kterou na základě Smlouvy před uzavřením tohoto dodatku sám vypracoval.
3. S ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předcházejícím odstavci sjednávají smluvní strany dále navýšení ceny díla o celkem 396.000 Kč bez DPH.
4. S ohledem na rozšíření předmětu díla sjednávají smluvní strany dále dobu plnění, ve které zhotovitel provede rozšíření předmětu díla sjednané v odst. 2 tohoto článku, takto: Podkladovou dokumentaci pro PD Design&Build zhotovitel dokončí a předá objednateli nejpozději do 14.06.2024.
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.



V Domažlicích dne 25.03.2024
                       V Praze dne 20.03.2024


____________________________


____________________________ 
objednatel





zhotovitel
Město Domažlice



MEPRO s. r. o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Ing. arch. Martin Březina, jednatel





DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 6 schválila rada města na svém 45. jednání konaném dne 12.03.2024                       usnesením č.  1847 a).




________________________
Město Domažlice





Bc. Stanislav Antoš, starosta



Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 20.03.2024
Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 20.03.2024
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx






Podpis:
