Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Město Domažlice, IČ: 00253316, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, 
zastoupené Bc. Stanislavem Antošem, starostou  
(dále též jen „objednatel“)
a
MEPRO s. r. o., IČ: 48025721, se sídlem Praha 6, nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze po sp.zn. C 14141, zastoupená Ing. arch. Martinem Březinou, jednatelem
(dále též jen „zhotovitel“)
tento
DODATEK č. 7
ke smlouvě o dílo ze dne 21.07.2022 na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Novostavba objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova v Domažlicích“
I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 21.07.2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal mimo jiné provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále též jen „Smlouva“). Smlouva byla následně měněna dodatky, naposledy dodatkem č. 6 uzavřeným dne 25.03.2024, kterým byla mimo jiné sjednána změna názvu stavby uvedeného v čl. II. odst. 2 Smlouvy na nový název „Novostavba objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova v Domažlicích“. Smluvní strany tímto dodatkem č. 7 mění Smlouvu, jak je uvedeno dále.

II. Změny Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem zrušují ustanovení odstavců 2, 3 a 4 článku II. Dodatku č. 6 Smlouvy.
2. Smluvní strany tímto dodatkem nově sjednávají rozšíření předmětu díla dle Smlouvy tak, že zhotovitel vypracuje nad rámec stávajícího předmětu díla uvedeného v čl. II odst. 2 Smlouvy projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále jen „PD DPS“) včetně rozpočtu nákladů stavby členěného po stavebních objektech (dále též „Rozpočet“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu výměr v rozsahu pro ocenění stavby ze strany zhotovitele (dále též „výkaz výměr“) dle požadavků právního řádu, především stavebního zákona a právních předpisů jej provádějících, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a jeho prováděcích předpisů, a dále v souladu s podmínkami dále uvedeného dotačního titulu.
3. Zhotoviteli je známo, že objednatel má v úmyslu žádat o dotaci na realizaci stavby (jakožto projektu), a to z Národního plánu obnovy, výzvy č. 31_22_044 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče, kde poskytovatelem dotace je Ministerstvo práce a sociálních věcí. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením tohoto dodatku seznámil s podmínkami uvedeného dotačního titulu, zejména s výzvou č. 31_22_044 a všemi dokumenty s ní souvisejícími, pročež je mu známo, že:

a) výše dotace může činit až 100 % způsobilých nákladů projektu, přičemž výše nákladů projektu vyplyne z Rozpočtu a výkazu výměr, 

b) žádost o dotaci je třeba podat nejpozději 22.07.2024. 
4. S ohledem na skutečnosti uvedené v předcházejícím odstavci se zhotovitel zavazuje provést dílo tak, aby zcela vyhovělo podmínkám uvedeného dotačního titulu, zejména tak, aby PD DPS, Rozpočet a výkaz výměr byly způsobilým pokladem pro podání žádosti o dotaci a aby na jejich základě mohla být stavba z dotace financována. Zhotovitel si je vědom, že provedení díla v rozporu s některou z podmínek shora uvedeného dotačního titulu, jakož i prodlení s provedením díla, pak může vést k tomu, že objednatel nebude moci podat žádost o dotaci včas, nebo že objednateli nebude dotace přiznána, případně mu nebude přiznána v požadované výši, nebo objednateli nebude dotace nebo její část vyplacena, přičemž výše takto vzniklé škody může dosáhnout až částky nákladů stavby podle Rozpočtu. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli též škodu odpovídající ztrátě možnosti čerpat dotaci (plně či částečně), případně škodu představovanou snížením dotace, korekcí její výše (krácením), či škodu odpovídající jiné sankci uplatněné poskytovatelem dotace, pokud k ní přispělo porušení povinnosti zhotovitele, zejména pak porušení jeho povinností podle Smlouvy (např. prodlení s provedením díla nebo provedení díla v rozporu se sjednanými podmínkami). Tímto ujednáním není nijak dotčena ani jakkoliv omezena odpovědnost zhotovitele za újmu (resp. jeho povinnost k náhradě újmy) tak, jak ji upravují platné právní předpisy (srov. zejm. § 2909, § 2910 a § 2913 obč. zákoníku).
5. S ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v  odstavci 2 tohoto článku sjednávají smluvní strany dále navýšení ceny díla o celkem 560.000 Kč bez DPH.
6. S ohledem na rozšíření předmětu díla sjednávají smluvní strany dále dobu plnění, ve které zhotovitel provede rozšíření předmětu díla sjednané v odst. 2 tohoto článku, takto: PD DPS, Rozpočet a výkaz výměr zhotovitel dokončí a předá objednateli nejpozději do 30.06.2024.
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.


V Domažlicích dne 08.04.2024
                       V Praze dne 05.04.2024


____________________________


____________________________ 
objednatel





zhotovitel
Město Domažlice



MEPRO s. r. o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Ing. arch. Martin Březina, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 7 schválila rada města na svém 47. jednání konaném dne 02.04.2024                       usnesením č.  1954.




________________________
Město Domažlice





Bc. Stanislav Antoš, starosta



Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 08.04.2024
Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 08.04.2024
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx






Podpis:
