Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:
Objednatel: 
Město Domažlice
Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
IČ: 00253316
DIČ: CZO0253316
Zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou
bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice, č. ú.: 104594982/0300
a
Zhotovitel: 
MEPRO s. r. o.
Sídlo: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
adresa pro doručování: nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6
IČO: 48025721
DIČ: CZ48025721
zastoupený: Ing. arch. Martinem Březinou, jednatelem 
e-mail: martin@mepro-atelier.cz  
     
bankovní spojení: KB Praha 5, č. ú.: 67301051/0100
tento
DODATEK č. 4
ke smlouvě o dílo ze dne 21.07.2022 na vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“
I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 21.07.2022 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“ zhotovitelem (dále též „Smlouva“) a následně dne 24.11.2022 uzavřely dodatek č. 1, dne 27.01.2023 dodatek č. 2 a dále pak dne 21.04.2023 dodatek č. 3 k této Smlouvě.
II. Změna smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu Smlouvy tak, že zhotovitel nad rámec stávajícího předmětu díla uvedeného v čl. II odst. 2 Smlouvy aktualizuje a přepracuje stávající projektovou dokumentaci ve stupni pro společné povolení stavby tak, aby byla v souladu s podmínkami programu podpory Národního plánu obnovy a Výzvy Ministerstva práce a sociálních věcí - Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče, komponenty Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce, č. výzvy dle MS2014+ 31_22_044, vyhlášené dne 30.06.2023 (dále jen „Výzva“) dostupné na internetových stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pece

 HYPERLINK "https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_044-modernizace-a-rozvoj-pobytovych-sluzeb-socialni-pece"
.
2. Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedeného v předchozím bodě sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 89.000 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 89.000 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy, již uzavřených dodatků a tohoto dodatku č. 4 bude navýšena o 89.000 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.379.000 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany dále tímto dodatkem sjednávají změnu termínu plnění dle článku IV. odst. 1 písm. b) iii. Smlouvy ve znění již uzavřených dodatků takto:
dokončení dokumentace včetně podání žádosti o společné povolení stavby nejpozději do 14 týdnů od podpisu dodatku č. 4 Smlouvy, přičemž veškerá dokumentace bude objednateli předána do 15 dnů od nabytí právní moci společného rozhodnutí.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl s Výzvou a jejími podmínkami před podpisem této smlouvy seznámen. 
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.



V Domažlicích dne 31.08.2023
                       V Praze dne 30.08.2023





____________________________


____________________________ 
objednatel





zhotovitel
Město Domažlice



MEPRO s. r. o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Ing. arch. Martin Březina, jednatel









DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 4 schválila rada města na svém 28. jednání konaném dne 30.08.2023                       usnesením č. 1041 a).






________________________
Město Domažlice





Bc. Stanislav Antoš, starosta



Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne:  31.08.2023
Jméno a příjmení příkazce: Ing. Martin Janovec





Podpis:



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne:  31.08.2023      
Jméno a příjmení správce rozpočtu: Ing. Alena Kučerová




Podpis:
