DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo č. S24-023-0026 na realizaci díla  „Sportovní areál Střelnice Domažlice, komunikace pro pěší a parkovací plocha“ ze dne  06.10.2023 
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD
se sídlem: Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice
adresa pro doručování: xxx
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
tel. č.: xxx
fax: xxx
e-mail: xxx
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx
xxx
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 06.10.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu  „Sportovní areál Střelnice Domažlice, komunikace pro pěší a parkovací plocha“ (dále též „Smlouva“) a dne 18.01.2024 pak Dodatek č. 1 ke Smlouvě. 
II. Změna smlouvy
1.    
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel  provede nad rámec stávajícího předmětu díla, který je definován uzavřenou smlouvou o dílo ze dne 06.10.2023 a  Dodatkem č. 1 ze dne 18.01.2024, jak je uvedeno pod bodem I. tohoto dodatku,   práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu (rekapitulaci) nazvaném ZL celková rekapitulace, Stavba: Sportovní areál Střelnice Domažlice, komunikace pro pěší a parkovací plocha – dodatek č. 2 SOD, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2.
Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 221.725,30 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. 
3. 
S ohledem na ujednání předchozích odstavců tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena díla bude celkově činit 3.744.083,21 Kč bez DPH, tzn. 4.530.340,68 Kč vč. DPH (uvedená cena zahrnuje změny vyplývající z dříve uzavřených dodatků ke Smlouvě, jakož i změny sjednané tímto dodatkem).
4. Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají změnu termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání dle čl. V. odst. 1 Smlouvy, a to tak, že se termín dokončení díla včetně jeho řádného předání se mění a nově zní takto: nejpozději do 26.04.2024.
                                                       III. Závěrečná ustanovení
1.
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění 
díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o 
splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
Příloha č. 1 -  nabídkový rozpočet (rekapitulace) nazvaný: ZL celková rekapitulace, Stavba: Sportovní areál Střelnice Domažlice, komunikace pro pěší a parkovací plocha – dodatek č. 2 SOD
V Domažlicích 28.03.2024

V Domažlicích 26.03.2024
objednatel





zhotovitel
město Domažlice
SWIETELSKY stavební s. r. o. 
Bc. Stanislav Antoš, starosta 
xxx  







xxx
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání, zejména podmínky pro stanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.
Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 46. jednání konaném dne 19.03.2024          usnesením č.  1923.







Město Domažlice





    
Bc. Stanislav Antoš, starosta 
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne:  


Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 


Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx





 Podpis:

