DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce 1. NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice“ ze dne 23.11.2023
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
STAFIKO stav s. r. o. 
IČO: 26352516
sídlo: Petrovická 283, 344 01 Domažlice
adresa pro doručování: Petrovická 283, 344 01 Domažlice
zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Zbyněk Štuiber, jednatel
zástupce pověřeným ve věcech technických: ****
tel. č.: ****
fax: --
e-mail: ****
DIČ: CZ26352516
bankovní spojení: ****
č.ú.: ****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 23.11.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Rekonstrukce 1. NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice“ (dále též „Smlouva“). 

2. V průběhu realizace díla byl zjištěn nesoulad vypracované projektové dokumentace se skutečností v místě plnění. Jedná se o změnu rozměru dveří, vyrovnání podlah, úprava topení, podepření stropní konstrukce během demontáže trezorových dveří, přemístění rackové skříně. Nebyla realizována nová stanice výtahu z důvodu nepředpokládané finanční náročnosti.
II. Změna Smlouvy
1. 
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 méně a vícepráce.
2. 
Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 536.194,30 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 536.194,30 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. 
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. 
Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 327.615,79 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 327.615,79 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5.
Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla v rozsahu dle Smlouvy a tohoto dodatku č. 1 bude ponížena o 208.578,51 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 3.740.719,33 Kč bez DPH.
III. Účel dodatku
1. 
Tento dodatek je uzavírán dle čl. XXII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn.
na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Uzavřením toho to dodatku došlo ke změně díla plně v souladu s čl. VII. ZMĚNA DÍLA smlouvy, včetně změny položkového rozpočtu. 
3. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – změnový list „méně a vícepráce“.
V Domažlicích  digitálně podepsal 08.07.2024     V Domažlicích digitálně podepsal 03.07.2024
Město Domažlice




STAFIKO stav, s. r. o., 
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Zbyněk Štuiber, jednatel 
objednatel





zhotovitel 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 58. jednání konaném dne 25.06.2024  usnesením č. 2318 a).

08.07.2024
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec. 03.07.2024




 
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová. 04.07.2024





Podpis:
