Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel:
město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou města
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovcem vedoucí odboru správy majetku
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
EUROVIA Silba, a.s.
se sídlem: Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
adresa pro doručování: xxx
zastoupený: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx, stavbyvedoucí
tel. č.: xxx
fax: -
e-mail: xxx
IČO: 64830551
DIČ: xxx
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka B 518
(dále také jen „zhotovitel“)

tento
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 03.05.2024 s názvem projektu „Oprava komunikace v ulici Waldhegerova“

I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 03.05.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Oprava komunikace v ulici Waldhegerova“ dle soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, vše zpracované Janem Leinhauplem dne 12.02.2024 (dále též „Smlouva“). 


II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na článek VII - odst. 1 a na článek XXII odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají omezení předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „01 - Méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 181.592,40 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 181.592,40 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na článek VII - odst. 1 a na článek XXII odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „02 - Vícepráce“, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 81.810 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 81.810 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena konečná, nejvýše přípustná a úplná ve vztahu k rozsahu předmětu díla, vycházející z uzavřené smlouvy o dílo a tohoto dodatku bude ponížena o 99.782,40 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 3.207.549,38 Kč bez DPH (slovy: tři miliony dvě stě sedm tisíc pět set čtyřicet devět korun českých třicet osm haléřů bez daně z přidané hodnoty).

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.


Příloha č. 1 – změnový list

V Domažlicích dne 23.07.2024			V Plzni dne 22.07.2024




___________________________			____________________________
objednatel						zhotovitel
město Domažlice				EUROVIA Silba, a. s.
Bc. Stanislav Antoš, starosta		Josef Matoušek, místopředseda správní rady
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl schválen na 59. schůzi rady města dne 16.07.2024 usnesením číslo 2373 - a).









________________________
Město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta


Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 23.07.2024	   	  Jméno a příjmení příkazce:	xxx
Podpis:



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 23.07.2024		  Jméno a příjmení správce rozpočtu:  xxx
[bookmark: _GoBack]  Podpis:
