DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Obnova střešního pláště objektu branky č. p. 1 v areálu městského opevnění“ ze dne 20.03.2024
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
VOBAS s. r. o.,
IČO: 25417045
sídlo: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most
adresa pro doručování: Prokopa Holého 2005, 434 01 Most
zástupce pověřený jednáním ve všech smluvních: Ing. Pavel Vomáčka, jednatel společnosti 
zástupce pověřeným ve věcech technických: Ing. Pavel Vomáčka, 
tel. č.: + *****
fax: --
e-mail: *****
DIČ: CZ25417045
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 20.03.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Obnova střešního pláště objektu branky č. p. 1 v areálu městského opevnění“ (dále též „Smlouva“). 

2. V průběhu realizace díla byl zjištěn nesoulad vypracované dokumentace se skutečností v místě plnění. Jedná se o skutečné vyčíslení použitých metru latí, použitého materiálu a osazení protisněhové zábrany na střechu objektu.  
II. Změna Smlouvy
1. 
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „ZL č. 1 - méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. 
Smluvní strany s ohledem na omezení (zúžení) předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla, bude ponížena o souhrnnou částku 52.539,00 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. 
3. 
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „ZL č. 1  - vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. 
Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 34.519,00 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. 
5.
Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla, uvedená v článku IV odst. 1 Smlouvy, bude ponížena o 18.020,00 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 532.476,00 Kč bez DPH, jako cena konečná, nejvýše přípustná a úplná ve vztahu k rozsahu předmětu díla, vycházející z uzavřené Smlouvy a tohoto dodatku. K uvedené částce 532.476,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
III. Účel dodatku
1. 
Tento dodatek je uzavírán v souladu s čl. XIII. odst. 1 Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn.
na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.

2. Uzavřením tohoto dodatku došlo ke změně díla, tedy ke změně čl. III. Smlouvy, upravující předmět díla, včetně změny položkového rozpočtu. 
3. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – změnový list „ZL č. 1 méně a vícepráce“.
V Domažlicích digitálně podepsal 


V Domažlicích digitálně podepsal 
29.08.2024





20.08.2024
Město Domažlice




VOBAS s. r. o.,
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Ing. Pavel Vomáčka, jednatel společnosti
objednatel





zhotovitel 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 60. jednání konaném dne 13.08.2024 usnesením č. 2434 a).
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích 28.08.2024 digitálně podepsal Ing. Martin Janovec.




 
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích 28.08.2024 digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová.





Podpis:
