Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:
Město Domažlice, IČ: 00253316, se sídlem náměstí Míru 1, Domažlice, PSČ 344 01, 
zastoupené Bc. Stanislavem Antošem, starostou  
(dále též jen „objednatel“)
a
MEPRO s. r. o., IČ: 48025721, se sídlem Praha 6, nám. Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, xxx zastoupená Ing. arch. Martinem Březinou, jednatelem
(dále též jen „zhotovitel“)
tento
DODATEK č. 8
ke smlouvě o dílo ze dne 21.07.2022 na vypracování projektové dokumentace stavby „Novostavba objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova v Domažlicích“
I. Úvodní ustanovení 
1. 
Smluvní strany uzavřely dne 21.07.2022 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal mimo jiné provést pro objednatele dílo spočívající ve vypracování projektové dokumentace ve stupni pro společné povolení stavby „Rozšíření objektu domova se zvláštním režimem v ulici Benešova č. p. 97 v Domažlicích“ a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu (dále též jen „Smlouva“). 
2. 
Smlouva byla následně měněna dodatky, naposledy dodatkem č. 7 uzavřeným dne 08.04.2024, kterým bylo mimo jiné sjednáno rozšíření předmětu díla dle Smlouvy tak, že zhotovitel vypracuje i projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále též jen „PD DPS“) včetně rozpočtu nákladů stavby členěného po stavebních objektech (dále též jen „Rozpočet“) a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně položkového výkazu výměr v rozsahu pro ocenění stavby ze strany zhotovitele (dále též jen „Výkaz výměr“), a v souvislosti s rozšířením předmětu díla bylo sjednáno i zvýšení ceny díla. 
3. 
Smluvní strany ve vzájemné shodě konstatují, že zhotovitel před uzavřením tohoto dodatku předal objednateli PD DPS, Rozpočet i Výkaz výměr v elektronické podobě a v jednom vyhotovení v listinné podobě.

II. Změny Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu podmínek a lhůt pro zaplacení ceny díla objednatelem zhotoviteli, a to takto:
a) část ceny díla v rozsahu 560.000 Kč bez DPH odpovídající ceně za rozšíření předmětu díla dle dodatku č. 7 Smlouvy, tedy za PD DPS, Rozpočet a Výkaz výměr, se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli do 30 dnů ode dne uzavření tohoto dodatku,
b) zbývající část ceny díla v rozsahu 1 379 000 Kč bez DPH se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli v souladu s ujednáními Smlouvy, tedy poté, co zhotovitel předá po nabytí právní moci společného povolení stavby objednateli ostatní části díla (dokumentaci pro společné povolení stavby včetně rozpočtu).
2. Smluvní strany dále sjednávají, že zhotovitel je za dále sjednaných podmínek povinen upravit PD DPS, Rozpočet a/nebo Výkaz výměr a nepožadovat za takové úpravy zvýšení ceny díla. V případě, že do doby nabytí právní moci společného povolení stavby vyvstane (zejména v důsledku změny právních předpisů, technických norem či jiných předpisů nebo s ohledem na podmínky provedení stavby stanovené stavebním úřadem ve společné povolení stavby) potřeba změnit PD DPS, Rozpočet a/nebo Výkaz výměr proto, aby stavbu bylo možné provést v souladu s platnými právními předpisy a správními akty vydanými orgány veřejné moci, provede zhotovitel takové úpravy PD DPS, Rozpočtu a/nebo Výkazu výměr, aby PD DPS, Rozpočet a/nebo Výkaz výměr odpovídaly právním předpisům, technickým normám a dalším předpisům platným ke dni nabytí právní moci společného povolení stavby a všem správním aktům vydaným ohledně stavby příslušnými orgány veřejné moci, to vše ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí právní moci společného povolení stavby, a takto upravené PD DPS, Rozpočet a/nebo Výkaz výměr předá v uvedené lhůtě objednateli ve dvou vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě (na hmotném nosiči informací ve formátu PDF a DGN nebo DWG, který nebude zabezpečen (zamčen) proti dalším úpravám). Zhotovitel se zavazuje, že za úpravy PD DPS, Rozpočtu a/nebo Výkazu výměr podle ujednání tohoto odstavce nebude požadovat žádnou odměnu, tedy nebude požadovat navýšení ceny díla.
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.


V Domažlicích dne 01.11.2024
                       V Praze dne 31.10.2024


____________________________


____________________________ 
objednatel





zhotovitel
Město Domažlice



MEPRO s. r. o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Ing. arch. Martin Březina, jednatel

DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 8 schválila rada města na svém 66. jednání konaném dne 29.10.2024                       usnesením č. 2687.




________________________
Město Domažlice





Bc. Stanislav Antoš, starosta



Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne:  31.10.2024       
Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne:  01.11.2024
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx






Podpis:
