DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa“ ze dne 17.07.2024
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a. s. 
se sídlem: Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň 
adresa pro doručování: Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Josef Matoušek, místostarosta správní rady
zástupce pověřený ve věcech technických: *****, stavbyvedoucí
tel. č.: *****
fax: --

e-mail: *****
IČO: 64830551
DIČ: CZ64830551
bankovní spojení: *****
č. ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa“ (dále též „Smlouva“). 

2. Dodatek č. 1 řeší práce, které byly zjištěny po zahájení prací během provádění díla. Vícepráce zahrnují výměnu chodníkových obrub, výměnu elektrorozvaděče z důvodu nedostatečné kapacity pro připojení veřejného osvětlení dle nového vedení kabeláže. Vybudování nového přívodního kabelu k parkovacímu automatu na parkovišti naproti objektu MěÚ Domažlice v ulici U Nemocnice. Méněpráce řeší neprováděné práce během pokládání kabeláže veřejného osvětlení z důvodu využití stávající chráničky pod komunikací. 
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XIII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neproveden práce a dodávky 

uvedené ve změnovém listu „méněpráce“, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 méně a vícepráce. 

2. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 201.778,00 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 201.778,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XIII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 197.357,03 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 197.357,03 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že cena je konečná, nejvýše přípustná a úplná ve vztahu k rozsahu předmětu díla, vycházející z uzavřené smlouvy o dílo a tohoto dodatku bude ponížena o 4.420,97 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 3.624.770,80 bez DPH.
(slovy: tři miliony šest set dvacet čtyři tisíc sedm set sedmdesát korun českých osmdesát haléřů bez daně z přidané hodnoty).
III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. III. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – změnové listy.
V Domažlicích digitálně podepsal 


V Domažlicích digitálně podepsal 
31.10.2024
31.10.2024
Město Domažlice




EUROVIA Silba, a. s.,
Bc. Stanislav Antoš, starosta 
Josef Matoušek, místopředseda správní rady
objednatel





zhotovitel 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 66. jednání konaném dne 29.10.2024 usnesením č. 2686.
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec. 30.10.2024




 
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová. 31.10.2024





Podpis:
