DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích – III. etapa“ ze dne 21.06.2024
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

AT Finstav s.r.o.

se sídlem: U Panského dvora 1503/4A, 312 00 Plzeň

adresa pro doručování: U Panského dvora 1503/4A, 312 00 Plzeň

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Andrea Tomanová – jednatelka společnosti

zástupce pověřený ve věcech technických: ***** – stavby vedoucí

tel. č.: *****
fax: --

e-mail: info@atfinstav.cz

IČO: 28049845

DIČ: CZ28049845

bankovní spojení: *****
č. ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích – III. etapa“ (dále též „Smlouva“). 

2. V průběhu realizace stavebních prací byl zjištěn nesoulad vypracované projektové dokumentace se skutečností v místě plnění. V soupisu prací položka č. 101 zahrnuje 11 ks LED svítidel. Na stavbě bylo napočítáno 15 ks stávajících světel. Dodatek č. 1 řeší navýšení počtu 4 ks LED svítidel, která projekt neobsahoval. 
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XIII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 9.200,00 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 9.200,00 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 2 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že cena je konečná, nejvýše přípustná a úplná ve vztahu k rozsahu předmětu díla, vycházející z uzavřené smlouvy o dílo a tohoto dodatku bude navýšena o 9.200,00 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.452.744,81 bez DPH.
(slovy: jeden milion čtyři sta padesát dva tisíc sedm set čtyřicet čtyři korun českých osmdesát jedna haléřů bez daně z přidané hodnoty).
III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. II. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – změnový list „vícepráce“.
V Domažlicích digitálně podepsal 


V Domažlicích digitálně podepsal 
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03.10.2024
Město Domažlice




AT Finstav s.r.o.,
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Andrea Tomanová, jednatelka 
objednatel





zhotovitel 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 62. jednání konaném dne 17.09.2024 usnesením č. 2564 a).
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec.




 
Podpis: 04.10.2024
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová.





Podpis: 04.10.2024
