DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Oprava střechy zimního stadionu Domažlice “ ze dne 17.05.2024 
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou 
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
zástupce pověřený ve věcech technických, ve věci předání staveniště, převzetí díla a ve věcech uplatňování práv objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vadné plnění: xxx
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
SEADON s.r.o. 

se sídlem: Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín 

adresa pro doručování: SEADON s.r.o., Rovniny 1116/45, 748 01 Hlučín 

zastoupený: Ing. Petrem Dohnalem, jednatelem 

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
tel. č.: xxx 

fax: --- 

e-mail: xxx
IČO: 28601505 

DIČ: CZ28601505 

bankovní spojení: xxx 

č.ú.: xxx 

xxx (dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 17.05.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést dílo – stavbu „Oprava střechy zimního stadionu Domažlice “ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu (dále též „Smlouva“). 
II. Změna Smlouvy
1.    
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v položkovém rozpočtu ke změnovému listu č. 1 , který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2.
Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 657.482,85 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. 
3. 
Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v položkovém rozpočtu ke změnovému listu č. 1 , který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4.
Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 625.915,03 Kč bez DPH představující cenu za provedení omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. 
5.
Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedené v předcházejících odstavcích sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 31.567,82 Kč bez DPH představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. 
6.
S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že celková cena díla  činí 2.940.670,42 Kč bez DPH.
                                                       III. Závěrečná ustanovení
1.
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
Příloha č. 1 Položkový rozpočet k změnovému listu č. 1 
V Domažlicích 03.12.2024

V Hlučíně 03.12.2024
__________________________


__________________________

objednatel




             zhotovitel

město Domažlice                                                             SEADON s.r.o 

Bc. Stanislav Antoš, starosta                                          Ing. Petr Dohnal, jednatel







DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku  byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na své 69. schůzi konané dne 26.11.2024 usnesením č.            2793 a).







Město Domažlice





    
Bc. Stanislav Antoš, starosta 
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 03.12.2024
Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 03.12.2024
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx





 Podpis:
