DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Rekonstrukce MKS Domažlice – dokončovací práce“ ze dne 23.01.2024 
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou 
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
zástupce pověřený ve věcech technických, ve věci předání staveniště, převzetí díla a ve věcech uplatňování práv objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vadné plnění: xxx
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
DSP Domažlický stavební podnik s.r.o.
sídlo: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice
adresa pro doručování: Havlíčkova 6, 344 01 Domažlice 

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Koutník, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: Jan Sloup, jednatel
tel. č.: xxx
fax: xxx
e-mail: xxx
IČO: 25200631
DIČ: CZ25200631     
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx
xxx
(dále také jen „zhotovitel“)

I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 23.01.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést dílo – stavbu „Rekonstrukce MKS Domažlice – dokončovací práce“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu (dále též „Smlouva“). Smlouva byla následně změněna dodatkem č. 1 uzavřeným dne 19.07.2024. 

II. Změna Smlouvy
1.    
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v části „R: 131 ZL 3 – vícepráce“ změnového listu č. 3 , který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2.
Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 403.714,15 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. 
3. 
Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v části „R: 132 ZL 3 – méněpráce“ změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
4.
Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude snížena o souhrnnou částku 242.623,26 Kč bez DPH představující cenu za provedení omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. 
5.
Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedené v předcházejících odstavcích sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 161.090,89 Kč bez DPH představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. 
6.
S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že celková cena díla  činí 7.456.977,04 Kč bez DPH.
                                                       III. Závěrečná ustanovení
1.
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.
Příloha č. 1 Změnový list č. 3 - nabídkový rozpočet (rekapitulace) 
V Domažlicích 20.11.2024

V Domažlicích 19.11.2024
__________________________


__________________________

objednatel




             zhotovitel
město Domažlice                                                             DSP Domažlický stavební podnik s. r. o. 
Bc. Stanislav Antoš, starosta 
Jan Sloup, jednatel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku  byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na své 68. schůzi konané dne 12.11.2024                                                         usnesením č.  2748 a).







Město Domažlice





    
Bc. Stanislav Antoš, starosta 
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 19.11.2024
Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 20.11.2024
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx





 Podpis:
