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DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu“ ze dne 06.06.2024
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: *****
č.ú.: *****
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

Ing. Oldřich Kovařík – Lukanus Stav s. r. o., 
se sídlem: Chodov 210, 345 33 Trhanov  
adresa pro doručování: Chodov 210, 345 33 Trhanov  

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Ing. Oldřich Kovařík, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Oldřich Kovařík, jednatel
tel. č.:  *****
fax: --

e-mail: *****
IČO: 19398603
DIČ: CZ19398603
bankovní spojení: *****
č. ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 06.06.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu“ (dále též „Smlouva“). Dále Smluvní strany uzavřely dne 10.12.2024 dodatek č. 1, jehož předmětem bylo navýšení ceny o rozdíl více a méněprací.
Dodatek č. 2 Je uzavírán s ohledem na práce a vybavení, o které je nutné rozšířit předmět díla, jejichž nutnost byla zjištěna po zahájení prací, a to v průběhu provádění díla. Jedná se dodávku a montáž akumulační nádrže s přípravou TUV, dodávku a montáž krbových kamen, dodávku a montáž klimatizace a chladícího boxu, dodávku a montáž kuchyňských linek včetně spotřebičů.
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XXII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo a na uzavřený dodatek č. 1 sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu č. 2 včetně položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 510.434 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla podle tohoto dodatku. K uvedené částce 510.434 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 2 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že celková cena díla, na základě tohoto dodatku bude navýšena o 510.434 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 20.078.753,26 Kč bez DPH, coby cena konečná.
(slovy: dvacet milionů sedmdesát osm tisíc sedm set padesát tři korun a dvacet šest haléřů bez daně z přidané hodnoty).
III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. VII. Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – změnový list č. 2, včetně rozpočtu
V Domažlicích digitálně podepsal 

V Domažlicích digitálně podepsal 
Město Domažlice



Ing. Oldřich Kovařík – Lukanus Stav s. r. o., 
Bc. Stanislav Antoš, starosta                             24.03.2025
02.04.2025
objednatel                                                             zhotovitel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 2 schválila rada města na svém 78. jednání konaném dne 18.03.2025 usnesením č. 3220 a).
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec. 21.03.2025




 
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová. 25.03.2025





Podpis:
