Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel:
město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
Zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou
tel. č.: 379 719 111
fax: 379722763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZO0253316
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx
(dále také jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
SWIETELSKY stavební s.r.o.
se sídlem: Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
adresa pro doručování: xxx
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY; xxx ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY 
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx, ředitel oblasti Sportovní povrchy, xxx, vedoucí stavby
tel. č.: xxx
e-mail: xxx
IČO: 48035599
DIČ: xxx
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 8032
(dále také jen „zhotovitel“)

tento
DODATEK č. 2
ke smlouvě o dílo ze dne 28.05.2025 s názvem projektu „Rekonstrukce povrchu na
atletickém oválu v Domažlicích“

I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 28.05.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu v Domažlicích“ dle vysoutěženého soupisu stavebních prací (dále též „Smlouva“). Dále smluvní strany uzavřely dne 31.07.2025 Dodatek č. 1, který prodlužoval termín plnění, současně objednatel tímto dodatkem udělil zhotoviteli souhlas s odstraněním skrytých vad, které byly objednateli oznámeny zhotovitelem.

II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem s odkazem na čl. ll. odst. 2 uzavřeného dodatku č. 1 sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu označeném „N26-063-0020_Domažlice - Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu - 1. ZL - žlaby, obruby, odrazová prkna“, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a rozpočtu označeném „N26-063-0020_Domažlice - Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu - 2. ZL - oprava podkladu (balené)“, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2, zahrnující veškeré vícenáklady na odstranění skrytých vad.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o částku 353.324,04 Kč bez DPH (rozpočet „N26-063-0020_Domažlice - Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu - 1. ZL - žlaby, obruby, odrazová prkna“) a o částku 477.297,74 Kč bez DPH (rozpočet „N26-063-0020_Domažlice - Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu - 2. ZL - oprava podkladu (balené)“) představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla podle tohoto dodatku.
3. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají omezení předmětu díla uvedeného ve Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky pod položkou č. 573211108.R s označením „postřik penetrační“ uvedené v rozpočtu „N26-063-0020_Domažlice - Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu - 2. ZL - oprava podkladu (balené)“, který je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4. Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla, specifikované v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 61.673,49 Kč bez DPH představující cenu za neprovedené práce a dodávky. 
5. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 4 tohoto článku, konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy, dodatku č. 1 a tohoto dodatku č. 2 bude navýšena o 768.948,29 Kč bez DPH, plně v souladu s odst. 1 až 4 tohoto článku a bude tak činit celkem 4.267.213,29 Kč bez DPH, co by cena konečná a nejvýše přípustná.
6. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají změnu termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání v souladu s čl. V. odst. l Smlouvy, v návaznosti na čl. V odst. 3 Smlouvy, a to tak, že termín dokončení díla včetně jeho řádného předání se prodlužuje na: nejpozději do 29.08.2025.


III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.

Příloha č. 1 - N26-063-0020_Domažlice - Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu - 1. ZL - žlaby, obruby, odrazová prkna
Příloha č. 2 - N26-063-0020_Domažlice - Rekonstrukce povrchu na atletickém oválu - 2. ZL - oprava podkladu (balené)




V Domažlicích dne 06.08.2025			V Českých Budějovicích dne 06.08.2025





____________________________			____________________________
objednatel						zhotovitel
město Domažlice				SWIETELSKY stavební s.r.o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta		xxx, ředitel závodu SPORTOVNÍ STAVBY
xxx, ekonom závodu SPORTOVNÍ STAVBY









DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl schválen na 89. schůzi rady města dne 01.08.2025 usnesením číslo 3712 - a).









________________________
Město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta


Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 06.08.2025	Jméno a příjmení příkazce:	xxx
Podpis:



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 06.08.2025	Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis:
