Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli
Objednatel:
město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
Zastoupené: Ing. Viktorem Krutinou, místostarostou
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx, vedoucí odboru správy majetku
tel. č.: 379 719 111
fax: 379722763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZO0253316
bankovní spojení: xxx
č. ú.: xxx
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

FINAL KOM s.r.o.

se sídlem: Havlíčkova 947, Klatovy IV

adresa pro doručování: xxx
zastoupený: xxx, jednatelem společnosti

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx
tel. č.: xxx
e-mail: xxx
ID DS: xxx
IČO: 02877155

DIČ: xxx
bankovní spojení: xxx
č.ú.: xxx
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka C29666

(dále také jen „zhotovitel“)
tento
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „ZŠ Domažlice - oprava komunikace ve dvoře ZŠ Domažlice, Komenského 17“ ze dne 26.06.2025
I. Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 26.06.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo „ZŠ Domažlice - oprava komunikace ve dvoře ZŠ Domažlice, Komenského 17“ (dále též „Smlouva“). 
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu označeném „2025_048_ZŠ_Domazlice – Oprava_komunikace_ve_dvoře_ZŠ_vícepráce“, který je součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
2. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o částku 254.099,32 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla podle tohoto dodatku. 

3. S ohledem na ujednání odstavců 1 a 2 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že celková cena díla bude navýšena o 254.099,32 Kč bez DPH a bude tak činit celkem 1.251.692,29 Kč bez DPH.
III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Příloha č. 1: 2025_048_ZŠ_Domazlice_Oprava_komunikace_ve_dvoře_ZŠ_vícepráce
V Domažlicích dne 08.09.2025


V Klatovech dne 04.09.2025
____________________________


____________________________
objednatel





zhotovitel
město Domažlice



FINAL KOM s.r.o.
Ing. Viktor Krutina, místostarosta

xxx, jednatel
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Tento dodatek byl schválen na 93. schůzi rady města dne 02.09.2024 usnesením číslo 3824 - a).
________________________
Město Domažlice
Ing. Viktor Krutina, místostarosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 08.09.2025

Jméno a příjmení příkazce:
xxx
Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 08.09.2025

Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis:
