DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Domažlice – Poděbradova, oprava chodníků“ ze dne 03.06.2025
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
IČO: 00253316
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislav Antoš, starostou
zástupce pověřený ve věcech technických: Ing. Martin Janovec
tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz 
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č.ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:

FINAL KOM s. r. o., 
se sídlem: Havlíčkova 947, 339 01 Klatovy
zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Vladimír Hájek, jednatel
zástupce pověřený ve věcech technických: *****
tel. č.: 602 194 037
fax: --

e-mail: *****    
IČO: 02877155
DIČ: CZ02877155
bankovní spojení: *****
č. ú.: *****
(dále také jen „zhotovitel“)
I. Úvodní ustanovení 
1. Smluvní strany uzavřely dne 03.06.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „Domažlice – Poděbradova, oprava chodníků“ (dále též „Smlouva“). 
2. Předmětem dodatku jsou více a méněpráce. Vícepráce zahrnují doplnění odvodňovacího žlabu od nemovitosti města, montáž, vedení uzemňovacího drátu hromosvodu, a drát uzemnění FeZn, lapač střešních splavenin. Další položkou víceprací jsou skutečně provedené metry drceného štěrku a čištění uliční vpusti. Méněpráce zahrnují neprovedené zemní práce, vodorovné přemístění výkopku, kladení dlažby, nepoužité štípané kostky, neprovedené osazení obrubníků a krajníku dle skutečně provedeného stavu. 
II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XIII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „méněpráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 „méněpráce“. 
2. Smluvní strany dále s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 162.357,49 Kč bez DPH představující cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 162.357,49 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
3. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na čl. XIII., odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo, sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené ve změnovém listu „vícepráce“, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2 „vícepráce“.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 226.420,77 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené částce 226.420,77 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.
5. Smluvní strany s ohledem na ujednání odstavců 1 až 4 tohoto článku ve vzájemné shodě konstatují, že cena je konečná, nejvýše přípustná a úplná ve vztahu k rozsahu předmětu díla, vycházející z uzavřené smlouvy o dílo a tohoto dodatku bude navýšena o 64.063,28 Kč bez DPH, a bude tak činit celkem 1.133.063,28 bez DPH.
(slovy: jeden milion sto třicet tři tisíc šedesát tři korun českých dvacet osm haléřů bez daně z přidané hodnoty).
III. Účel dodatku
1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. III. odst. 5 Smlouvy a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „Zákon“).
IV. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.
2. Tento dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 – vícepráce
Příloha č. 2 – méněpráce
V Domažlicích digitálně podepsal 


V Domažlicích digitálně podepsal 
24.09.2025
23.09.2025
Město Domažlice




FINAL KOM s.r.o., 
Bc. Stanislav Antoš, starosta 



Vladimír Hájek, jednatel
objednatel





zhotovitel 
DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 94. jednání konaném dne 16.09.2025 usnesením č. 3882.
_____________________
Město Domažlice, digitálně podepsal
Bc. Stanislav Antoš, starosta
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Martin Janovec.




 
Podpis:23.09.2025
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích digitálně podepsal Ing. Alena Kučerová.





Podpis: 23.09.2025
