Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Objednatel:
město Domažlice 
Se sídlem:    			náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice 
IČO:       			00253316 
DIČ:      			xxx 
Bankovní spojení:  		xxx 
Číslo účtu:     			xxx 
Zastoupené:    		Bc. Stanislavem Antošem, starostou města 
Kontaktní osoba:  	xxx, tel: xxx, e-mail: xxx

a

Zhotovitel:
MP technik spol. s r.o.  
Se sídlem:      			Francouzská 149, Holýšov 34562  
Adresa pro doručování: 	xxx, xxx  
IČO:       			05360889  
DIČ:       			xxx 
Zastoupený:     		xxx, jednatelem společnosti  
Kontaktní osoba:    		xxx, jednatelem společnosti  
tel. č.:       			xxx 
e-mail:       			xxx  
bankovní spojení:   		xxx  
č.ú.:       			xxx  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, spisová značka oddíl C, vložka 33096

tento
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 07.07.2025 na stavbu „Nová klubovna LTC Domažlice“

I. Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 07.07.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné vypracování projektové dokumentace pro povolení záměru a dokumentace pro provádění stavby na stavbu „Nová klubovna LTC Domažlice“ (dále též „Smlouva“).

II. Změna Smlouvy
1. Smluvní strany tímto dodatkem v souladu s čl. II odst. 5 Smlouvy sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel nad rámec stávajícího předmětu díla uvedeného v čl. II odst. 2 písm. a) dokumentace pro povolení záměru provede doplnění projektové dokumentace DSP o LED osvětlení kurtů č. 1 a 2, posunutí tréninkové zdi a navržení mini kurtu s umělým povrchem a rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel nad rámec stávajícího předmětu díla uvedeného v čl. II odst. 2 písm. b) dokumentace pro provádění stavby provede doplnění projektové dokumentace DPS o LED osvětlení kurtů č. 1 a 2, posunutí tréninkové zdi a navržení mini kurtu s umělým povrchem, plně v souladu s cenovou nabídkou, která je součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1 a která specifikuje jednotlivé vícepráce.
1. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v odstavci 1 sjednávají, že cena dle článku lll. odst. 1 písm. a) – vypracování DSP vč. Inženýrské činnosti bude navýšena o částku 24.000 Kč bez DPH, představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku a bude činit celkem 414.000 Kč bez DPH, jako nejvýše přípustná sjednaná odměna, přičemž:
80 % uvedené odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu, oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu a dokladu potvrzujícího podání žádosti o povolení záměru, 
zbývajících 20 % uvedené odměny uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a pravomocného rozhodnutí o povolení záměru.
1. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v odstavci 1 sjednávají, že cena dle článku lll. odst. 1 písm. b) – vypracování DPS vč. případné inženýrské činnosti bude navýšena o částku 19.000 Kč bez DPH, představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku a bude činit celkem 419.000 Kč bez DPH, jako nejvýše přípustná sjednaná odměna, přičemž uvedenou odměnu uhradí objednatel zhotoviteli na základě daňového dokladu a oboustranně odsouhlaseného předávacího protokolu.
1. Smluvní strany tímto dodatkem, v návaznosti na rozšíření předmětu díla dále sjednávají změnu termínu dokončení díla včetně jeho řádného předání dle čl. IV. odst. 1 písmena b) Smlouvy, a to tak, že se termín vypracování a předání DSP prodlužuje na: nejpozději do 31.10.2025.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, zárukách, nárocích z vad díla apod.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.

Příloha č. 1 – cenová nabídka


V Domažlicích dne 07.10.2025			V Holýšově dne 02.10.2025





____________________________			____________________________
objednatel						zhotovitel
Město Domažlice				MP technik spol. s r.o.
Bc. Stanislav Antoš, starosta				Martin Polák, jednatel společnosti






DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění, o obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě byly splněny ze strany města Domažlice veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek byl schválen na 95. schůzi rady města dne 30.09.2025 usnesením číslo 3930 - a).









________________________
Město Domažlice
Bc. Stanislav Antoš, starosta


Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 06.10.2025 		   Jméno a příjmení příkazce:		xxx
Podpis:



Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 07.10.2025		  Jméno a příjmení správce rozpočtu:  xxx
  Podpis:
