DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Modernizace hygienického zázemí mateřské školy Michlova 565“ ze dne 26.05.2025 
Smluvní strany
Objednatel: 
Město Domažlice
se sídlem: náměstí Míru 1, 344 01 Domažlice
zastoupený: Bc. Stanislavem Antošem, starostou 
zástupce pověřený ve věcech technických: xxx 

tel. č.: 379 719 111
fax: 379 722 763
e-mail: podatelna@mesto-domazlice.cz
IČO: 00253316
DIČ: CZ00253316
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice
č. ú.: 104594982/0300
(dále také jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
AT Finstav s.r.o.  

se sídlem: U Panského dvora 1503/4A, 312 00 Plzeň  

adresa pro doručování: AT Finstav s.r.o., U Panského dvora 1503/4A, 312 00 Plzeň   

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: Andrea Tomanová  

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx 

tel. č.:  xxx   

fax: --- 

e-mail: xxx    

IČO: 28049845 

DIČ:  CZ28049845        

bankovní spojení:  xxx  

č. ú.: xxx 

xxx
(dále také jen „zhotovitel“) 
I. Úvodní ustanovení 
Smluvní strany uzavřely dne 26.05.2025 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mimo jiné závazek zhotovitele provést dílo – stavbu „Modernizace hygienického zázemí mateřské školy Michlova 565“ a závazek objednatele dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu (dále též „Smlouva“). 
II. Změna Smlouvy
1.    
Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu díla tak, že zhotovitel provede nad rámec stávajícího předmětu díla práce a dodávky uvedené bez znaménka v položkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE STAVBY-VÍCEPRÁCE, Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
2.
Smluvní strany s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 98.855,81 Kč bez DPH představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. 
3. 
Smluvní strany tímto dodatkem dále sjednávají omezení předmětu díla tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené se znaménkem mínus v položkovém rozpočtu nazvaném REKAPITULACE STAVBY-MÉNĚPRÁCE, Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 2.
4.
Smluvní strany s ohledem na omezení předmětu díla uvedené v předchozím odstavci sjednávají, že celková cena díla bude ponížena o souhrnnou částku 13.513,98 Kč bez DPH představující cenu za provedení omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. 
5.
Smluvní strany s ohledem na rozšíření a omezení předmětu díla uvedené v předcházejících odstavcích sjednávají, že celková cena díla bude navýšena o souhrnnou částku 85.341,83 Kč bez DPH představující cenu za rozšíření a omezení předmětu díla dle tohoto dodatku. 
6.
S ohledem na ujednání odstavců 1 až 5 tohoto článku konstatují smluvní strany ve vzájemné shodě, že celková cena díla dle Smlouvy a tohoto dodatku činí 1.487.620,97 Kč bez DPH.
                                                       III. Závěrečná ustanovení
1.
Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn. na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání Smlouvy, zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad díla apod.
2.   Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po    jednom vyhotovení; je-li smlouva podepsána elektronicky, dané ustanovení se neuplatní.
Příloha č. 1 Položkový rozpočet - REKAPITULACE STAVBY-VÍCEPRÁCE, Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565
Příloha č. 2 Položkový rozpočet - REKAPITULACE STAVBY-MÉNĚPRÁCE, Stavba: MODERNIZACE HYGIENICKÉHO ZÁZEMÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY MICHLOVA 565  
V Domažlicích 19.09.2025

V Plzni 19.09.2025
__________________________


__________________________

objednatel




             zhotovitel

město Domažlice                                                             AT Finstav s.r.o 

Bc. Stanislav Antoš, starosta                                          Andrea Tomanová, jednatelka společnosti







DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků
Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v tomto dodatku  byly ze strany města Domažlice splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení příslušným orgánem města, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.
Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na své 94. schůzi konané dne 16.09.2025 usnesením č. 3895 a). 







Město Domažlice





    
Bc. Stanislav Antoš, starosta 
Doložka
o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města
Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 19.09.2025
Jméno a příjmení příkazce: xxx





Podpis:
Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.
V Domažlicích dne: 19.09.2025
Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx





 Podpis:
