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1. Charakteristika a celkové uspoiadani stavenisté

Stavajici lavka DO-L22 prevadé€la mistni stezku pro péSi a akvadukt pies zafez Zeleznicni
traté Plzeni — Ceska Kubice v mistni &dsti Havlovice, kterd prislusi k méstu Domazlice. Na této
lavce byla v bfeznu 2025 odstranéna dfevéna nosnd konstrukce, kterd byla ve Spatném technickém
stavu. Z ptivodni lavky zlstalo zalozeni (mikropiloty) a spodni stavba (opéry), na které bude
umisténa nov¢ navrzend ocelova konstrukce. Lavka se nachdzi v extravildnu jihovychodné od
centra mésta DomaZzlice. Lavka se nachdzi v oblasti, kde se na stran€ za opcrou 2 (na severu)
smeérem do Havlovic nachdzi rodinny diim €.p. 48 a na stran¢ pted opcrou 1 (na jihu) jehli¢naty
les. Pted op€rou 1 na strané lesa se nachézi dfevény piistieSek pro turisty s posezenim a informacni
tabuli a dale vodoteC ,,ndhon Teplé Bysttice®, jehoz ¢4ast je pomoci uzavieného potrubi vedena
pfes lavku a pokraduje dile na sever do oblasti ,,Na Pile“. Uzemi na pied opérou 1 v lese je
rovinaté, poté je zde veden cca 6,0 m hluboky zéfez drdhy a na stran¢ za opérou 2 u rodinného
domu se terén smérem k severu sniZuje. Svahy drdzniho zdrezu jsou pfirozené zatravnéné se
sklonem cca 1:1,4. V paté zafezu piimo pod ldvkou se nachdzi kamenné opérné stény.

V tzemi dot¢eném rekonstrukci lavky byl zjistén vyskyt inZenyrskych siti — vzdusné vedeni
nizkého napéti nezndmého spravce a podzemni trasy elektronickych komunikaci SZ ve spravé
Spravy Zelezni¢ni telematiky. Stavebni pozemek se nachdzi na pozemku vlastnéném Ceskou
republikou v zastoupeni Spravy Zeleznic.

2. V ramci stavby nedojde ke kiceni stromii v okoli lavky. Stanoveni
obvodu stavenisSté

StaveniSté (stavba) se nachdzi v katastralnim udzemi Havlovice u DomaZlic. Pro provedeni
stavby jsou nutné docasné zdbory pozemku. Seznam dotcenych pozemkt, vymeéry a situace zabort
jsou souclésti piilohy C.2 Katastrdlni situacni vykres. Obvod staveniSté je dén prostorovym
uspofddanim stavebnich objektil. Stavebni pozemek se nachdzi na pozemku vlastnéném Ceskou
republikou v zastoupeni Spravy Zeleznic.

3. Zasady navrhu zarizeni staveniSté

Rekonstrukce lavky bude probihat za tplné uzavirky stezky na mosté. Umisténi zafizeni
staveniSté se predpoklddd na komunikaci pfed mostem. Na staveniSti budou vyuZivdna strojova
zafizeni bez ndrokil na energie. Stavenisté bude vybaveno skladem, prostorem pro dodavatele, WC,
zasobnikem vody na myti a pfenosnou dieselovou centrdlou na vyrobu elektrické energie.

4. Navrh postupu a provadéni vystavby

Stavba bude realizovana v jedné etap¢. Délka vystavby je odhadovadna na 4 mésice.

Uvazovany prub¢h stavebnich praci:
* Provedeni doCasného dopravniho znaceni
= Vyroba ocelové konstrukce na dilné
» Osazeni novych loZisek, tprava na spodni stavbé stavajici lavky
* Osazeni nové nosné konstrukce
* Dokoncovaci prace na ldvce, spusténi toku akvaduktu
= (Qdstranéni docasného dopravniho znaceni

Zahdjeni stavebnich praci se predpoklada v pritbéhu roku 2026.
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5. Predcéasné uzivani

Nedojde k pred€asnému uZzivéani stavby, stavba bude uzivana po jejim kompletnim provedeni.

6. Napojeni na zdroje energie

Nepiredpoklddd se napojeni na stavajici inZenyrské sité. Na staveniSti budou vyuZzivéna strojova
zafizeni bez ndrokl na energie. Stavenisté¢ bude vybaveno WC, zdsobnikem vody na myti a
pienosnou dieselovou centrdlou na vyrobu elektrické energie.

7. Pristupy na stavenisSté

Jako prepravni a piistupové trasy slouzi komunikace stdvajiciho dopravniho systému, ktery je
v predmétné oblasti dostate¢né husty.

8. Zabezpeceni ochrany stavenisté

Zabezpeceni ochrany staveniSte je povinnosti zhotovitele stavby. Celé€ stavenisté bude obehnano
stavebni plotem s vyznacCenim zdkazu vstupu nepovolanym osobam.

9. Navrh reSeni dopravy béhem vystavby

Stavebni prace budou probihat za Gplné uzavirky stezky na most¢.

10. Bezpecnost a ochrana zdravi pii praci

Problematiku bude fesit samostatna piiloha Plan BOZP, kterd bude soucasti dokumentace RDS.

Midakon s.r.o. Str. 4
Nva navsi 18/4, Brno 620 00
1CO: 08927677 MIDAKTIN

midakon @midakon.cz



Z2 UOYBPIW @) UONBPIW

X

LL9LT680 001
00 029 OuIg ‘#/81 1SABU BN

NIDIVAIW

¢ns

“0"I'S UOBPIA

Cinnost/ tyden

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Zfizeni zatizeni stavenisté
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Zemni prace
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OsazeniloZisek
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